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Péniche La Toison d’Or  

à Thourotte (60) 

Elimination des déchets 
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1. INTRODUCTION 

La mission concerne la prise en charge : 

 De 150 à 200 fûts de 200 litres soit environ 35 tonnes  

 D’hydrocarbures visqueux stockés en vrac à l’arrière de la péniche sous le poste de pilotage : 
quantité estimée à 80 tonnes ; 

 De 150 m3  d’eau polluée ; 

 De 10 m3 de boues ; 

 D’une tonne de DIB. 

 
Ces opérations incluent le pompage, le reconditionnement et le transport des déchets en centre de 
traitement et leur prise en charge dans des installations autorisées. 
 
Le chantier comprend la SECURISATION DU BATEAU et la GESTION DES DECHETS DANGEREUX. 
 

2. AMENAGEMENT DES ZONES DE TRAVAUX 

 
 
La réalisation du chantier nécessite une opération de débroussaillage et d’abattage des arbres et buissons 
sur les deux rives de l’Oise ainsi que la création d’une zone de chantier et d’une voie d’accès sur la rive 
gauche. 
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3. SECURISATION DE LA PENICHE ET DU COURS DE L’OISE 

3.1. Sécurisation de la péniche 

 
 
La péniche sera sécurisée par la mise en place d’un ensemble de barges visant à la stabiliser puis par le 
positionnement de ducs d’Albe dans la berge côté rive droite auxquels la péniche sera solidement arrimée. 

3.2. Sécurisation de l’Oise 

 
 
Un barrage toute hauteur sera mis en place en périphérie immédiate de la péniche. 
Un barrage flottant et absorbant sera installé en aval de la péniche sur la largeur du cours de l’Oise. 

4. INTERVENTION SUR LES DECHETS 

Les déchets liquides seront pompés progressivement depuis les cales et transférés en citernes routières. 
Les futs seront manutentionnés / pompés et conditionnés en bennes étanches. 
 

5. DELAIS DE REALISATION 

Le chantier est estimé à 6 semaines environ hors phases préparatoires et de repli de chantier. 


