Trim 2, 2022

Trim 3, 2022

Trim 4, 2022

Trim 1, 2023

Trim 2, 2023

Trim 3, 2023

Nom mars _|avr. |mai |juin juil. |aoC|t |sept. oct. |nov. |déc. janv. |févr. |mars avr. |mai |juin juil. |a00t
1 [E=E3| Période préparatoire p—
2 Tz | Réunion de lancement période prep. 07/03
3 [E=E3| Mémoire technique de travaux
4 E=35 Plans et cartes
5 Procédures d'éxecution
6 PAQ, PPSPS, PGED ‘7__|
7 DICT 1
8 Beaugies
9 Travaux préliminaires
10 [E=z3 Réunion lancement chantier 9 —91/04
11 Tz | Installations de chantier, signalisation [
12 [E=E3| Débroussaillage, déboisement 0
13 [E=E3| Préparation pistes et zones de stockage E
14 jE= 5| Décapage TV
15 =Y Mise en place dérivation temporaire
16 Gros oceuvre
17 jE= 5| Terrassement, déblais, mise en dépot
18 B Remblaiement avec géogrille + mise en place surcharge éw
19 Consolidation | ]
20 Retrait de la surcharge et déblai au droit de I'OH E
21 Réalisation de 'OH + séchage béton
22 Remblaiement autour de I'OH u
23 jE= 5| Aménagement seuil gabion
24 jE= 5| Aménagement lit mineur béton ]
25 Travaux annexes
26 F=E3 voiries et PF de retournement i ;
27 Fossés et assainissement E
28 Engazonnement, aménagements paysagers T:l
29 B Réception ouvrage 14/07
30 Berlancourt
31 Travaux préliminaires
32 [E=E3| Réunion lancement chantier 14/07
33 [E=E3| Installations de chantier, signalisation
34 [E=E3| Débroussaillage, déboisement
35 =Y Préparation pistes et zones de stockage
36 =y Décapage TV
37 jE= 5| Mise en place dérivation temporaire
38 Gros ocauvre
39 B Terrassement, déblais, mise en dépot
40 B Remblaiement partie Sud de lI'ouvrage, y compris surcharge éw
41 Consolidation de la partie Sud de I'ouvrage | I
42 Retrait de la surcharge sur la partie Sud de la digue + terras...
43 Remblaiement de la partie Nord de la digue avec les matériau.
44 Fin du remblaiement de la partie Nord de la digue avec les m.. Ew
45 Consolidation de la partie Nord de la digue | |
46 Reéalisation de 'OH + séchage béton
a7 Remblaiement autour de I'OH =
48 B Amenagement seuil gabion
49 F=33 Aménagement lit mineur béton ]
50 Travaux annexes
51 jE= 5| voiries et PF de retournement i ;
52 jE= 5| Fossés et assainissement . E
53 E=35 Engazonnement, aménagements paysagers T:I:L
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54

Réception ouvrage

& 12/05
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