
Etude de l’aléa inondation sur la rivière Oise
Secteur Brenouille / Boran-sur-Oise 

Réunion de lancement – Comité de Pilotage élargi

Senlis, 26 juin 2014

DDT de l’Oise
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Contexte et objectifs
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Contexte
 Zone d’étude

• Oise entre Brenouille et Boran-sur-Oise
• 17 communes concernées

 Contexte
• PPRI existant sur l’ensemble de la zone d’étude (approbation 2000)
• Inscription dans la démarche de révision des PPRI sur l’ensemble de la 

rivière Oise (Noyonnais approuvé en 2007, Oise/Aisne amont 
Compiègne en cours, Oise entre Compiègne & Pont-Ste-Maxence : 
étude d’aléa en cours)

• Etude de caractérisation aléa = préalable à prescription PPRI

 Objectifs de la présentation
• Présentation/Discussion de la méthodologie
• Mise en œuvre de la collecte des données & entretiens
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Contexte
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Déroulement
 Tranche ferme, 2 phases : 

• Phase 1 : Recueil de données 
• Phase 2 : Définition et cartographie des aléas – Etat actuel 

de la vallée 

 2 tranches conditionnelles : 
• TC1 : Définition des enjeux, des risques, du zonage 

réglementaire et rédaction du règlement 
• TC2 : Cartographie d’aléa à échéance post projets MAGEO 

et CSNE 
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Préalable
Processus d’élaboration impliquera au maximum les 

maires et autres élus :
• Phase de recueil des données : retour d’expérience sur les 

aléas passés
• Après production de la cartographie des aléas : 

présentation des éléments produits aux parties prenantes

Objectif = Favoriser compréhension et acceptabilité 
des cartes d’aléas par acteurs locaux pour préparer 
élaboration du PPRI
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Méthodologie
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Phase 1 : Collecte des données
 Collecte des données cartographiques auprès des acteurs institutionnels

 Réalisée

 Collecte des données hydrologiques, topographiques et des aménagements 
sur le BV
Réalisée

 Inventaire des données d’urbanisme (POS/PLU/projets d’aménagement) 
auprès des communes

A mettre en œuvre 

 Collecte des informations relatives aux crues passées : photos, photos 
aériennes, témoignages,…
Réalisée en partie, à poursuivre auprès des communes
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Phase 1 : Collecte des données relatives aux évènements 
passés
 Données recherchées :

• Des contours de Plus Hautes Eaux 
potentiellement tracés

• Des photos de crue
• Des chemins préférentiels des eaux de 

débordement en lit majeur
• Des repères issus des témoignages des 

riverains
 Moyens : 

• Collecte données existantes auprès des 
services (SPC, DDT, Archives,…)

• Envoi d’un questionnaire adapté aux 
communes, puis entretiens

• Visite de terrain
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Phase 1 : Entretiens
 Entretiens avec acteurs institutionnels : 

• Objectifs : compléter la connaissance des crues historiques, améliorer la 
connaissance du fonctionnement des crues

• Regroupés en 2 entretiens :
o Acteurs institutionnels : DDT, DREAL, DRIEE, SPC, Entente Oise Aisne, SIDPC, 

VNF
o EPCI 

 Entretiens avec les communes
• Objectifs : compléter connaissance des crues historiques et informer sur 

processus PPRI (démarche et objectifs)
• Modalités de réalisation:

o Cf. diapos suivantes
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Phase 1 : Entretiens avec les communes et enquêtes de 
terrain (1/2)
 Envoi d’un questionnaire à toutes les communes (cf. diapo suivante)

 Réalisation d’un entretien individuel avec chaque commune pour :
• Collecte d’informations relatives aux crues passées ;
• Première identification des enjeux (A valoriser pour la suite d’élaboration du 

PPRI).

 Parcours du linéaire de cours d’eau pour :
• Vérification/confrontation des résultats des entretiens sur crues passées;
• Inventaire des ouvrages ;
• Identification des témoins de l’hydrodynamique fluviale récente (+ laisses)
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Phase 1 : Entretiens avec les communes et enquêtes 
de terrain (2/2)

 Questionnaire adressé aux communes

 Retour d’expérience des communes sur 
aléas passés : 

• débordements des cours d’eau ;
• remontées de nappes.

 Recherche d’éléments sur :
• les caractéristiques des aléas passés ;
• les impacts recensés sur les enjeux ;
• les données d’urbanisme 

(POS/PLU/projets d’aménagement).
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Phase 1 : Cartographie informative historiques et base 
de données SIG
 Synthèse des informations historiques collectées au 1/10000e 
 Mise en place d’une BDD SIG dynamique 
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Phase 2 : Cartographie hydrogéomorphologique (1/3)

 Objectifs :
• Identifier les éléments naturels et anthropiques susceptibles d’impacter 

les modalités d’écoulement sur les tronçons de cours d’eau analysés
• Produire une délimitation du lit majeur
• Prépare la construction du modèle hydraulique

 Mise en œuvre 
• Analyse photos aériennes, SCAN25, cartes géologiques, MNT LiDAR
• Complétée par visite de terrain, notamment sur secteurs avec 

incertitudes



15

Phase 2 : Cartographie hydrogéomorphologique (2/3)
 Définition des unités hydrogéomorphologiques actives

• Lit mineur, lit moyen, lit majeur
• Lit moyen/majeur : zones humides, axes d’écoulement préférentiels, 

obstacles à l’écoulement,… 

 Définition des unités hydrogéomorphologiques secondaires
• Lits perchés, zones de décharges, annexes fluviales, casiers, dépressions,…

 Témoins de l’hydrodynamique fluviale récente
• Secteurs de débordement, zones d’érosion, embâcles végétaux,…

 Occupation du sol
• Constructions, gravières, ouvrages franchissement, remblais routiers,….
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Phase 2 : Cartographie hydrogéomorphologique (3/3)
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Phase 2 : Modélisation des écoulements
 Approche proposée

• Modélisation 1D à casiers
• Utilisation du modèle MIKE11
• Intégration du modèle sur l’ensemble des études d’aléas en cours réalisées par 

SAFEGE (De Soissons/Sempigny à l’amont à la Seine à l’aval)

 Conditions aux limites
• Conditions amont : Débits injectés sur l’Oise et l’Aisne (étude sur l’hydrologie du 

BV de l’Oise – Entente Oise Aisne)
• Condition aval : Hauteur d’eau au droit de la confluence Oise/Seine

 Calage/validation du modèle
• Crue de calage = crue de 1993
• Crue de validation = crues de 1995 & 2001
• Recherche de cohérence avec PPRI en cours sur l’amont, et modèles existant sur 

la zone d’étude (Prévision des crues, MAGEO/CSNE)
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 Simulation crue de référence = crue centennale
• Pour l’état actuel de la vallée

Données cartographiques
• Cartographie des hauteurs d’eau selon 3 classes (envisagées)

• Restitution cartographique au 1/5000e

Phase 2 : Valorisation modèle hydraulique

H = hauteur d’eau maximale

H <0,5m 0,5m< H <1m  H > 1m
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Phase 2 : Cartographie aléa

 Principe :
• Défini a minima sur la base des hauteurs d’eau : classes 

présentées précédemment
• Aléa faible : H < 0.5 m
• Aléa moyen : 0.5 < H < 1 m
• Aléa fort : H > 1 m

• Recherche cohérence avec PPRI amont
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Phase 2 : Finalisation de la cartographie des aléas
 Entretiens avec 

principaux intervenants 
techniques : 
• Objectif : Discussions sur 

modalités de 
détermination de l’aléa

• Avec DDT, DREAL, SPC, 
VNF, Entente Oise-Aisne

 Présentation aux 
personnes associées
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Tranche conditionnelle 1 : Définition des enjeux

 Principaux enjeux humains et socio-économiques
• Types d’occupation du sol
• Enjeux opérationnels : mairies, services techniques, centre 

de secours, gendarmerie
• Enjeux particuliers : hôpital, enseignement, bâtiment public, 

maisons de retraite, stations d’épuration, captages…
• Voies de circulation/substitution
• Enjeux potentiels : urbanisation future, zone d’expansion des 

crues, zones d’intérêt écologique
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Tranche conditionnelle 1 : Définition des enjeux
Modalités : 

• Analyse cartographique : Documents d’urbanisme, projets 
communaux, couche « bâti » BD Topo, SCAN25

• Entretiens avec les communes (par intercommunalités) : 
recensement des enjeux + projets communaux

• Visites de terrain

 Identification : 
• Zones d’expansion des crues
• Parties actuellement urbanisées
• Enjeux de gestion de crise
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Tranche conditionnelle 1 : Définition des enjeux

• Report de l’ensemble des 
enjeux identifiés sous 
forme cartographique

• Symbologie ponctuelle ou 
surfacique

  Validation des cartes 
d'enjeux par les maires
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Tranche conditionnelle 1 : Etude des risques
 Principe
• Croisement des cartes d’aléas et 

des enjeux
• Identification :

• Zones prioritaires de 
prévention/protection

• Zones soumises à aléa fort à très fort
• Zones où l’inondabilité conduit à des 

aléas indirects

 Présentation aux personnes 
associées
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Tranche conditionnelle 1 : Zonage et règlement
 Zonage

• Basé sur cartographie du risque
• Inspiré des PPRI amont (mise en cohérence)

Règlement
• Prescription des mesures de protection / prévention / 

sauvegarde pour chaque zonage et type de biens
• Mis en cohérence avec PPRI amont

 Présentation du projet de zonage et de règlement 
aux personnes associées
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Déroulement de l’étude
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Contenu de la procédure PPRN
Collecte des données & cartographie 

informative des phénomènes

Cartographie des aléas d’inondation

Analyse des enjeux

Analyse des risques

Zonage réglementaire et règlement

Consultations / Enquête publique

APPROBATION

3e trimestre 2014

4e trimestre 2014

2015

1er semestre 2016

2e semestre 2016
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Planning spécifique de phase 1

 26/06/2014 : Réunion de démarrage de l’étude

 1ere semaine de juillet  : Envoi des questionnaires aux communes

 Fin août : Date limite de renvoi des questionnaires

 mi-septembre : Date limite de planification des entretiens avec les 
communes

 Mi-septembre à mi-octobre : Réalisation des entretiens et visites de terrain 
complémentaires

 Fin novembre : Remise du rapport provisoire de Phase 1
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Merci pour votre attention
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