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Le bureau d’études ALISE a été missionné par la commune de Jaux pour la réalisation d’un dossier de 
Déclaration d’Intérêt Général (DIG), préalable à l’aménagement des sous bassins versants de Jaux. Les sous-
bassins versants ont pour exutoire l’Oise.  
 
Le territoire de la commune de Jaux est soumis à des problèmes récurrents de ruissellements et d’érosion 
de sols, entrainant des inondations et/ou des coulées de boues.  
 
La commune de Jaux a alors missionné le bureau d’études ALISE Environnement afin de mener une étude 
préalable au programme de maîtrise des ruissellements et de coulées de boues à l’échelle des sous bassins 
versants de Jaux. Cette étude a été réalisée sur 572 ha et a été terminée en 2018. 
 
Cette étude a été réalisée en deux phases :  

 Phase 1 :  

o A - Etat des lieux et définition de la zone de collecte ; 

o B - Analyse des dysfonctionnements hydrauliques ; 

 Phase 2 : Etude hydraulique et propositions d’actions. 

 
Le dossier a intégré des propositions d’aménagements à mettre en place sur la rive droite de l’Oise afin de 
répondre aux problèmes hydrologiques du territoire. Ces propositions sont de trois natures :  
 

 Propositions d’aménagements d’hydraulique douce en milieu agricole pour limiter l’érosion, les 
ruissellements et les coulées boueuses en aval ; 

 Propositions de maintenir, de restaurer ou d’aménager les éléments paysagers d’intérêt 
hydraulique ; 

 Propositions d’adapter des pratiques agricoles au contexte hydrologique.  

 
Le projet retenu prévoit donc la mise en place d’aménagements d’hydraulique douce sur les sous bassins 
versants étudiés.  
 
Afin de permettre l’élaboration de ce projet et la mise en place des aménagements prévus dans l’étude 
hydraulique, la réalisation de ce dossier est essentielle pour obtenir les autorisations réglementaires 
nécessaires. En effet, plus de 80 % des aménagements sont prévus sur des parcelles privées. 
 
Le dossier concerne donc un dossier de Déclaration d’Intérêt Général (DIG) qui permettra de réaliser les 
travaux d’aménagement sur terrain privé et d’en assurer l’entretien dans le futur.  
 

 
Ce dossier correspond à un programme de maîtrise des ruissellements associé à un dossier de DIG pour lequel les 
techniques d’hydraulique douce ont été privilégiées ainsi que des emprises au sol réduites pour les ouvrages de 
stockage (inférieure à 1 000 m²).  
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La déclaration d’Intérêt général (DIG) est prévue par l’article L.211-7 du code de l’environnement et les 
articles L.151-36 à L.151-40 du code rural. La procédure pour la DIG est décrite dans les articles R.214-88 à 
R.214-104 du code de l’environnement. 
 
Article L.211-7 du Code de l’Environnement : 
« Les collectivités territoriales […] sont habilités à […] entreprendre l'étude, l'exécution et l'exploitation de 
tous travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence, 
dans le cadre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux […] ».  
 
A ce titre, la DIG permettra à la commune de Jaux d’intervenir en toute légalité sur les parcelles privées, 
avec des fonds publics, et d’en assurer l’entretien dans le futur.  
 
La commune de Jaux pourra proposer la mise en place des conventions avec les exploitants et les 
propriétaires fonciers afin d’autoriser les aménagements déclarés d’Intérêt Général sur le domaine privé. 
Cette convention définira l’ensemble des caractéristiques des aménagements (dimensions, emprise, 
entretien, durée, indemnisation,…).  
 
La DIG doit fixer sa durée de validité au-delà de laquelle une autre DIG sera nécessaire dans le cas où les 
aménagements qu’elle concerne n’ont pas fait l’objet d’un commencement de réalisation substantiel 
(Article R.214-96 du code de l’environnement). 
 
La durée de validité de la présente DIG engagée par la commune de Jaux est de 5 ans. 
 
 

 

  

Nom : Commune de Jaux 

Adresse : 
 

7 rue de la République 
60 880 JAUX 

Tél. : 03 44 83 40 05 

N° SIREN : 216 003 228 

Représentant : Madame Sidonie MUSELET, maire de Jaux 
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Région : Hauts de France 

Département : Oise 

Communauté de communes : 
Communauté d’Agglomération de la Région 
de Compiègne et de la Basse Automne 

Commune concernée par l’opération : JAUX (Surface : 8,6 km²) 

Surface des sous bassins versants concernés : 572 ha 

  
 
La commune de Jaux se situe au sud-ouest de Compiègne (cf. carte n°1).  
 
 

 Localisation géographique de la commune de Jaux (Source - Géoportail) 



Programme de maîtrise des ruissellements à l’échelle des sous bassins versants sur la commune de Jaux  

Déclaration d’Intérêt Général 

 

 

10 ALISE – Juin 2019 
 

L’aire d’étude définie dans l’étude hydraulique par ALISE concerne les sous-bassins versants dont les eaux 
de ruissellement sont drainées vers la route D 13 qui traverse le bourg de la commune (cf. carte n°2).  
 

 

 Contexte hydrologique du territoire concerné 
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Chapitre II : Mémoire justifiant l’intérêt 
général des opérations 
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Les secteurs urbanisés de Jaux sont situés sur la rive droite de l’Oise. La commune de Jaux dont les zones 
urbanisées sont situées en fond de vallée, fait l’objet de dommages récurrents occasionnés lors d’épisodes 
pluvieux de forte intensité, que ce soit par ruissellement, ou par coulée boueuse.  
 
De nombreux talwegs et vallées sèches prennent naissance dans la partie agricole à l’ouest de la commune.  
Sur ce secteur, l’occupation du sol est principalement constituée de parcelles cultivées sur lesquelles les 
éléments du paysage jouant un rôle hydraulique sont quasi-inexistants. De plus, le nombre d’exutoire est 
limité par la présence de la voie ferrée de la SNCF. Située entre les zones urbaines et l’Oise, la voie ferrée 
crée un barrage aux écoulements qui induit une montée en charges au niveau des zones urbaines avant 
que les eaux de ruissellement ne rejoignent l’Oise. 
 
 

 

 
La commune de Jaux a fait l’objet de six arrêtés d’état de catastrophes naturelles liées aux inondations et 
coulées boueuses. Ces arrêtés permettent aux victimes d’être indemnisées lors de dommages causés par 
des évènements naturels de forte intensité depuis la création de l’article 1er de la loi n°82-600 du 
13/07/1982.  
 

Type de catastrophe Début le Fin le Arrêté du Sur le JO du 

Inondations et coulées de boue 19/12/1993 02/01/1994 11/01/1994 15/01/1994 

Inondations et coulées de boue 17/01/1995 05/02/1995 06/02/1995 08/02/1995 

Inondations et coulées de boue 11/06/1997 11/06/1997 02/02/1998 18/02/1998 

Inondations, coulées de boue et 
mouvements de terrain 

25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999 

Inondations et coulées de boue 07/07/2001 07/07/2001 06/08/2001 11/08/2001 

Inondations et coulées de boue 01/01/2003 02/01/2003 11/01/2005 15/01/2005 

Tableau n°1 Catastrophes naturelles recensées sur la commune de Jaux (source : 
www.georisques.gouv.fr) 
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Lors de la phase 1 « Etat des lieux » de l’étude réalisée en 2017 par ALISE, 7 dysfonctionnements ont été 
recensés. Le tableau de l’Annexe 1 récapitule chaque problème recensé sur la commune de Jaux. Les 
dysfonctionnements justifiant le programme d’aménagements sont présentés ci-dessous. Le plan situé en 
Annexe 2 localise les différents dysfonctionnements. 
 

II.2.1 Dysfonctionnement n°1 : parking 449 Avenue Jean Moulin 

Les eaux pluviales provenant du chemin agricole augmentées par celles arrivant des parcelles agricoles 
inondent le parking situé au 449 avenue Jean Moulin.  
 
Des ruissellements diffus issus des parcelles agricoles sont orientés en direction du chemin agricole et de la 
zone d’activité.  
 
L’établissement Daniel a été touché par une coulée de boue sur leur parking en 2016 et 2018. 
 

 

 Dysfonctionnement hydrologique n°01 : extrait du plan du fonctionnement 

hydrologique (source : Etude hydraulique ALISE, 2018) 
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Photo n°1 Inondation et coulée de boue sur le 

parking à la suite de l’évènement pluviométrique 

du 6 juin 2016 (source : Ets Daniel, 06/06/2016) 

Photo n°2 Chemin agricole le long de la zone 

d’activité (source : ALISE, 22/02/2017) 

  

Photo n°3 Sortie depuis la culture vers le 

chemin à la suite de l’évènement 

pluviométrique de juillet 2018 (source : 

SMOA, 31/07/2018) 
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II.2.2 Dysfonctionnement n°2 : parking du cinéma  

Le parking du cinéma a été impacté par des ruissellements et coulées de boues. Des aménagements ont 
depuis été mis en place par l’agglomération de l’ARC. 

  

Photo n°4 Inondation et coulée de boue sur le parking à 

la suite de l’évènement pluviométrique du 6 juin 2016 

(source : Cinéma le Majestic, 06/06/2016) 

 

 
Un axe de ruissellement naturel traverse les parcelles agricoles en direction du cinéma. Des talus et fossés 
ont été créés et favorise l’infiltration de l’eau. Des axes de ruissellement naturel secondaires traversent 
également la parcelle agricole en direction du parking. En amont du parking, un fossé concentre les eaux et 
les dirige vers un ouvrage tampon. 
 

 

 Dysfonctionnement hydrologique n°02 : extrait du plan du fonctionnement 

hydrologique (source : Etude hydraulique ALISE, 2018) 
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Photo n°5 Talus à l’angle entre le cinéma et le 

parking (source : ALISE, 22/02/2017) 

Photo n°6 Fossé le long du parking 

du cinéma (source :ALISE, 

22/02/2017) 

 

II.2.3 Dysfonctionnement n°3 : Habitation située rue de Dienval 

Une habitation située au 205 rue de Dienval est régulièrement touchée par des inondations (dont 2 fois en 
juin 2016).  
L’axe de ruissellement dirigé vers ce dysfonctionnement ainsi que les axes de ruissellement secondaires 
drainent une grande surface agricole. Les ruissellements sont ainsi concentrés et dirigés vers cette 
habitation. 
 
Quelques aménagements sommaires de protection ont été mis en place pour limiter le risque d’inondation 
au niveau de la parcelle inondée.  
Un fossé a été mis en place afin de dévier une partie des eaux de ruissellement vers la voirie. Cependant, 
ce fossé est en contre-pente. 
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 Dysfonctionnement hydrologique n°03 : extrait du plan du fonctionnement hydrologique 

(source : Etude hydraulique ALISE, 2018) 

 
 

 

 

Photo n°7 Fossé à contre-

pente (source : ALISE, 

23/02/2017) 

Photo n°8 Erosion des sols en amont du bois (source : SMOA, le 

06/06/2018) 
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II.2.4 Dysfonctionnement n°4 : inondation du passage sous la voie ferrée 

Le passage sous la voie ferrée est un exutoire du réseau d’eau pluvial. Les pompes qui renvoient les eaux 
vers l’Oise ne permettent pas l’évacuation des ruissellements et de la boue. Lors d’un évènement pluvieux 
important, le réseau est saturé et les eaux ruissellent sur la route (RD 13). Une partie des eaux est dirigée 
vers ce point bas. La chaussée est alors inondée. 
 
Les inondations ainsi que la présence de boues sont des évènements récurrents.  
 

  

Photo n°9 Inondation du passage sous la voie 

ferrée (source : Mairie, 11/2016) 

Photo n°10 Passage sous la voie ferrée (source : 

ALISE, 22/02/2017) 

 
 

Photo n°11 Inondation du passage sous la voie 

ferrée (source : SMOA, 01/06/2018) 

Photo n°12 Sortie du réseau au niveau du 

passage sous la voie ferrée (source : ALISE, 

22/02/2017) 
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 Dysfonctionnement hydrologique n°04 : extrait du plan du fonctionnement hydrologique 

(source : Etude hydraulique ALISE, 2018) 

 

II.2.5 Dysfonctionnement n°5 : 220 Rue des Racques 

La parcelle urbanisée située au 220 rue des Racques a été touchée par des inondations et coulées de boue 
dans leur jardin et terrasse à trois reprises en juin 2016. 
 

  

Photo n°13 Sortie des eaux de ruissellement 

de la parcelle agricole le 6/06/2016 

(Source : Mairie)  

Photo n°14 Coulée de boue du 6 juin 2016 

(Source : Mairie) 
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A la suite des prospections de terrain réalisées lors de l’Etude hydraulique, aucun axe de ruissellement 
concentré n’est dirigé vers ce dysfonctionnement. Le chemin agricole situé entre les parcelles urbanisées 
et la parcelle cultivée est enherbé. Des ruissellements diffus sur les parcelles agricoles en amont du chemin 
se concentrent dans le chemin.  
 
 

 

 Sens de culture 

Figure n°1  Dysfonctionnement hydrologique n°05  

 
 

II.2.6 Dysfonctionnement n°6 : coulées de boue et effondrement de talus rue des 
Grignons 

A la suite des prospections de terrain et des entretiens avec les exploitants agricoles, des ruissellements 
importants se dirigent rue des Grignons. 
L’axe de ruissellement draine une surface importante de culture. Aucun élément paysagé ou 
d’aménagement, ne permet de ralentir et de favoriser l’infiltration des écoulements. En cas de fortes pluies, 
les ruissellements non ralentis entrainent l’érosion des sols jusqu’à la formation localement de ravines.  
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Photo n°15 Talus ponctuellement effondré 

(source : ALISE, 02/2017) 

Photo n°16 Coulées de boues sur la voirie 

(source : SMOA, 06/2018) 

 Le talus situé au sud de la voirie est ponctuellement 
effondré comme l’illustre la photographie ci-contre.  
 
Les écoulements se dirigent au point bas de la voirie 
ce qui peut perturber la circulation routière. 

Photo n°17 Effondrement du talus (source : 

SMOA, 06/2018) 

 

Photo : ALISE 
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 Dysfonctionnement hydrologique n°06 : extrait du plan du fonctionnement hydrologique 

(source : Etude hydraulique ALISE, 2018) 

 

II.2.7 Dysfonctionnement n°7 : ruissellement et coulée de boue au 9 impasse des 
coutures 

Le jardin situé au 9 impasse des coutures a subi une inondation par ruissellement et coulées de boues le 12 
mai 2017. 
 

  

Photo n°18 Inondation du jardin (source : 

Mairie, 12/05/2017) 

Photo n°19 Inondation du jardin (source : 

Mairie, 12/05/2017) 
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Les ruissellements sont d’origine agricole et se concentrent en bas de la parcelle puis traversent les 
parcelles urbanisées. 
 

 
 

 

 

La phase 2 de l’étude hydraulique propose un ensemble de propositions d’aménagements d’hydraulique 
douce, de création d’ouvrages structurants et d’amélioration des pratiques culturales. Ainsi, 112 
aménagements seront réalisés sur les 572 ha étudiés dont 96 aménagements font l’objet de la présente 
DIG.  
 
Le programme d’action a fait l’objet d’une concertation avec l’ensemble des acteurs du bassin versant et 
notamment avec la profession agricole (exploitant, Chambre d’agriculture).  
 
Le programme d’action est hiérarchisé selon 4 niveaux, où chaque niveau supérieur augmente le degré de 
protection et d’efficacité, tout en limitant en premier lieu l’emprise des aménagements et la consommation 
d’espaces cultivables. Ainsi, chaque zone d’aménagement proposé peut présenter 1 à 3 niveaux d’évolution 
en fonction de la réponse au dysfonctionnement local traité.  
 
Les objectifs de ces aménagements sont de :  
 

 Protéger les habitations subissant régulièrement des inondations et coulées de boues ; 
 Protéger les accès aux habitations et les voiries qui sont dégradées ; 
 Ecrêter les débits de pointe qui arrive sur la route départementale pour limiter les inondations. 

 
De par leur statut d’intérêt général pour la protection des biens de la commune, la création de ces 
aménagements entre dans le cadre de l’article L211-7 du code de l’environnement.  
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Chapitre III : Mémoire explicatif des travaux 
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Après un diagnostic poussé du territoire concerné par le programme d’aménagement, et une étude 
hydraulique réalisée par ALISE en 2018 sur l’ensemble de la zone d’étude, différents aménagements ont 
été proposés sur la base d’un évènement pluvial de durée 1 heure et de temps de retour décennal.  

Ces propositions d’actions peuvent être préventives (création d’éléments d’hydraulique douce de type 
haie, fascine, mare, bande enherbée, fossé...) ou curative (création d’ouvrage de stockage).  

 

Les propositions d’actions ont été regroupées par dysfonctionnement correspondant et ont été 
hiérarchisées. Les aménagements feront l’objet de 4 phases de travaux. Chaque phase supérieure 
augmente le degré de protection et d’efficacité, tout en limitant en premier lieu l’emprise des 
aménagements et la consommation d’espaces cultivables. Ainsi, chaque zone d’aménagement proposée 
peut présenter 1 à 3 niveaux d’évolution en fonction de la réponse au dysfonctionnement local traité.  

 

L’ensemble du programme d’actions est synthétisé dans le tableau en annexe 6 et cartographié sur le plan 
en annexe 3. Les aménagements présentés dans les paragraphes suivants sont ceux concernés par la 
présente DIG. 

 
La capacité des ouvrages de stockage présentée dans les paragraphes suivants est issue de l’étude 
hydraulique. Elle est estimée à partir de la Méthode rationnelle associée à la méthode des volumes pour 
une pluie décennale de 1 h. Les hypothèses de calcul sont présentées en annexe 7.  
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III.2.1 Secteur d’action n°1 : DH_01, parking 449 Avenue Jean Moulin  

Des ruissellements diffus issus des parcelles agricoles sont orientés en direction du chemin agricole et de la 
zone d’activité.  
Les eaux pluviales provenant du chemin agricole augmentées par celles arrivant des parcelles agricoles 
inondent le parking situé 449 avenue Jean Moulin. 
 
Afin de réduire les ruissellements diffus d’origine agricole, des haies seront plantées le long du chemin. 
 

 

Photo n°20 Chemin à reprofiler (source : ALISE, 22/02/2017) 

 
Des haies et des fascines seront plantées perpendiculairement à l’axe de ruissellement ce qui ralentira et 
favorisera l’infiltration des ruissellements en amont de la zone d’activités. La mise en place de la fascine 
(FA_05), interceptant l’axe de ruissellement, permettra d’éviter les apports de sédiments dans le bassin et 
sera efficace immédiatement. 
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  Propositions d’actions au dysfonctionnement DH_01 (source : Etude 

hydraulique ALISE, 2018) 

 

Chemin à reprofiler + 
création de merlons aux 

points bas du chemin 
(M_06 à M_08) 
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Les caractéristiques des aménagements concernés par la DIG sont présentées dans le tableau suivant :  
 

Code 
aménagement 

Type Etat 
Longueur 

(m) 
Largeur 

(m) 
Surface 

(m²) 
Volume 

(m3) 
N° parcelle 
cadastrale 

FA_05 Fascine PRO 13 - - -   000ZB0035 

FA_06 Fascine PRO 34 - - -   000ZB0007 

H_22 Haie double PRO 120 - - -   000ZB0008 

H_23 Haie double PRO 110 - - -   000ZB0042 

H_24 Haie double PRO 43 - - -   000ZB0039 

H_25 Haie double PRO 76 - - -   000ZB0035 

H_31 Haie double PRO 31 - - -   000ZB0004 

H_40 Haie double PRO 34 - - -   000ZB0098 

H_41 Haie double PRO 35 - - -   000ZK0038 

Tableau n°2 Caractéristiques des aménagements du secteur n°1 (source : Etude hydraulique ALISE, 
2018) 

 
 
  



Programme de maîtrise des ruissellements à l’échelle des sous bassins versants sur la commune de Jaux  

Déclaration d’Intérêt Général  

 

 

 ALISE – Juin 2019 31 
 

III.2.2 Secteur d’action n°2 : DH_02, parking du cinéma 

Le parking du cinéma a été impacté par des ruissellements et coulées de boues. Des aménagements ont 
déjà été réalisés par l’ARC sur ce secteur (fossé qui dirige les écoulements vers un bassin de rétention, 
talus). Afin de protéger ces aménagements des eaux de ruissellement des parcelles agricoles qui sont 
chargées en matières en suspension, des haies seront plantées en amont. 
 
Les caractéristiques des aménagements concernés par la DIG sont présentées dans le tableau suivant.  
 

Code 
aménagement 

Type Etat 
Longueur 

(m) 
Largeur 

(m) 
Surface 

(m²) 
Volume 

(m3) 
N° parcelle 
cadastrale 

BE_03 Bande enherbée PRO   35282 -   000ZB0255 

BE_05 Bande enherbée PRO 24 3 72709 -   000ZB0255 

H_30 Haie double PRO 253 - - -   000ZB0255 

Tableau n°3 Caractéristiques des aménagements du secteur n°2 (source : Etude hydraulique ALISE, 
2018) 
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  Propositions d’actions au dysfonctionnement DH_02 (source : Etude 

hydraulique ALISE, 2018)  

 



Programme de maîtrise des ruissellements à l’échelle des sous bassins versants sur la commune de Jaux  

Déclaration d’Intérêt Général  

 

 

 ALISE – Juin 2019 33 
 

III.2.3 Secteur d’action n°3 : DH_03, habitation située rue de Dienval 

Une habitation située au 205 rue de Dienval est régulièrement touchée par des inondations. L’axe de 
ruissellement dirigé vers ce dysfonctionnement ainsi que les axes de ruissellement secondaires drainent 
une grande surface. Les ruissellements sont ainsi concentrés et dirigés vers cette habitation. 
 
Les eaux de ruissellement qui sont à l’origine du dysfonctionnement DH_06 rejoignent ensuite la parcelle 
concernée par le dysfonctionnement DH_03. Ainsi, le sous-bassin versant du dysfonctionnement DH_03 
inclut celui de DH_06 comme l’illustre la carte ci-dessous. 
 

 

  Sous-bassins versants des dysfonctionnements DH_03 et DH_06 

 
La mise en place d’aménagements afin de résoudre le dysfonctionnement DH_06 permettra également de 
réduire ce dysfonctionnement.  
 
Le sous-bassin versant du dysfonctionnement DH_06 a été découpé en plusieurs sous-bassins versants qui 
sont présentés dans les paragraphes suivants. 
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  Sous-bassins versants du dysfonctionnement DH_03 

 
 

III.2.3.1 Secteur d’action 3A  

Afin de ralentir les écoulements et de favoriser l’infiltration sur le sous-bassin versant BV_1A, des haies 
seront situées perpendiculairement aux écoulements. Elles ont été préférentiellement placées en limite de 
parcelle afin de réduire la gêne à l’exploitation.  
 
 
Le débit de pointe et le volume ruisselé estimés au niveau de la prairie sont rappelés ci-dessous : 
 

Méthode rationnelle associée à la 
méthode des volumes 

Pluie décennale de 1h 

Qp10(1h) en l/s Vr10(1h) en m3 

353 722 

 

Tableau n°4 Volume ruisselé et débit de pointe estimés au niveau de MP_04 (source : Etude 
hydraulique, Alise) 

 
Ainsi, en intégrant un débit de fuite limité de 2l/s/ha (soit 65 l/s), le volume à stocker est de 573 m3.  
Le fossé enherbé encadré de haies permettra de gérer un volume de 160 m3 (situé en domaine publique). 
L’aménagement d’une prairie inondable permettra de gérer les volumes d’eau supplémentaires. Pour cela, 
un talus planté (MP_04) inférieur à 1 m de hauteur (la hauteur sera ajustée en fonction des relevés 
topographiques) sera aménagé sur toute la longueur de la prairie afin de créer une prairie inondable. La 
plantation du talus permettra de maintenir sa structure. Cet aménagement disposera d’une surverse en 
point bas.  
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En amont de la rue des Grignons, une noue enherbée (N_02) sera aménagée le long de la voirie afin 
d’intercepter les eaux de ruissellement du sous-bassin versant amont (lieu-dit la Vallée).  
 
Le débit de pointe et le volume estimés au niveau de la rue des Grignons sont rappelés ci-dessous : 
 

Méthode rationnelle associée à la 
méthode des volumes 

Pluie décennale de 1h 

Qp10(1h) en l/s Vr10(1h) en m3 

451 958 

 

Tableau n°5 Volume ruisselé et débit de pointe estimés au niveau de N_02 (source : Etude 
hydraulique, Alise) 

 
Ainsi, en intégrant un débit de fuite limité de 2l/s/ha (soit 87 l/s) le volume à gérer est de 706 m3.  
 
L’aménagement d’une prairie inondable permettra de gérer une partie des eaux ruisselées en amont de 
l’aménagement N_02. Le volume ruisselé et le débit de pointe estimés au niveau de cet aménagement sont 
donc réduits.  
Les aménagements précédents permettant de stocker 573 m3, le volume à stocker est d’au moins 133 m3. 
 
En amont de la noue et au niveau de l’axe de ruissellement, la mise en place d’une fascine (FA_07) d’un 
linéaire de 19 m permettra de ralentir les écoulements et de favoriser la sédimentation en amont de la 
noue. Ainsi, en plus de son rôle hydraulique, la fascine permet d’une part d’éviter des coûts 
supplémentaires d’entretien dû au colmatage et d’autre part, les sables et les limons sont conservés sur la 
parcelle.  
 
Une haie (H_26) d’environ 42 m, située de chaque côté de la fascine (FA_07) en amont de la noue enherbée, 
permettra de ralentir les ruissellements diffus, de réduire le risque de colmatage et le maintien des berges 
de la noue. La haie est située sur une surface enherbée de 3 m de large (BE_06). Le rôle principal de cette 
bande enherbée sera d’améliorer l’efficacité de la haie. 
 
 

 
Sur le secteur 3A, des aménagements d’hydraulique douce telles que des haies et fascines situées 
perpendiculairement à l’axe de ruissellement permettront de ralentir les ruissellements et des ouvrages 
de stockage des eaux permettront de gérer les volumes ruisselés à l’échelle du sous-bassin versant 
(BV_1A).  
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 Propositions d’actions sur le BV_1A (source : Etude hydraulique ALISE, 2018) 
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III.2.3.2 Secteur d’action 3B 

Pour le sous-bassin versant situé au lieu-dit Varanval, l’ouvrage existant sera réaménagé en un fossé 
d’infiltration (OUV_04), sous condition de tests de perméabilité favorables à une infiltration. En effet, 
l’ouvrage actuel ne dispose pas de débit de fuite. Des tests de perméabilité des sols doivent être réalisés 
afin de valider la faisabilité technique.  
 

 

Photo n°21 Fossé à « pas » existant au lieu-dit Varanval 

 
Le débit de pointe et le volume ruisselé sont rappelés ci-dessous : 
 

Méthode rationnelle associée à la 
méthode des volumes 

Pluie décennale de 1h 

Qp10(1h) en l/s Vr10(1h) en m3 

66 151 

 
Ainsi, en intégrant un débit de fuite limité de 2l/s/ha (soit 43 l/s), le volume à stocker est de 60 m3. 
 
Une haie (H_35) sera plantée en aval sur un linéaire d’environ 100 m et perpendiculairement aux 
écoulements. 
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 Propositions d’actions sur le BV_3B (source : Etude hydraulique ALISE, 2018) 
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Sur le secteur 3B, des aménagements d’hydraulique douce telles que des haies situées 
perpendiculairement à l’axe de ruissellement permettront de ralentir les ruissellements et le 
réaménagement d’un ouvrage existant permettra de gérer une partie des volumes ruisselés à l’échelle 
du sous-bassin versant (BV_1B).  
 

 

III.2.3.3 Secteur d’action 3C : DH_06, coulées de boue et effondrement de talus rue 
des Grignons 

L’axe de ruissellement principal de ce sous-bassin versant draine une surface importante de culture. Aucun 
élément paysagé ou aménagement, ne permet de ralentir et de favoriser l’infiltration des écoulements. En 
cas de fortes pluies, les ruissellements non ralentis entrainent l’érosion des sols jusqu’à la formation 
localement de ravines et l’effondrement ponctuel du talus rue des Grignons.  
 
Afin de diminuer la vitesse des écoulements et favoriser leur infiltration, des haies seront plantées sur les 
parcelles agricoles situées en amont du dysfonctionnement. Elles seront situées perpendiculairement à 
l’axe de ruissellement principal, et à la pente ralentissant ainsi les ruissellements diffus. 
 
Lors de la rencontre des exploitants agricoles du territoire, il a été signalé d’importants écoulements le long 
du chemin du lieu-dit les Aulnaies. Des fascines (FA_02, FA_10) seront positionnées en bas de parcelle.  
 
Une bande enherbée correspondant à un ancien chemin est située perpendiculairement aux écoulements. 
Sur cette surface, un fossé encadré de haie sera aménagé (HFH_2). Le fossé disposera d’une surverse 
aménagée au point bas. 
 
Le débit de pointe et le volume ruisselé estimés au niveau de la bande enherbée située le long du chemin 
sont présentés ci-dessous : 
 

Méthode rationnelle associée à la 
méthode des volumes 

Pluie décennale de 1h 

Qp10(1h) en l/s Vr10(1h) en m3 

164 233 

 

Tableau n°6 Volume ruisselé et débit de pointe estimés au niveau de HFH_2 (source : Etude 
hydraulique, Alise) 

 
Ainsi, en intégrant un débit de fuite limité de 2l/s/ha (soit 17 l/s) le volume à gérer est de 190 m3.  
 
En aval, un reprofilage de la culture au niveau de l’axe de ruissellement et de sa zone d’expansion sera 
réalisé afin de permettre aux écoulements de rejoindre un futur ouvrage aménagé (OUV_02) au niveau du 
chemin. 
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Le débit de pointe et le volume ruisselé estimés au niveau de la rue des Grignons sont présentés ci-dessous : 
 

Méthode rationnelle associée à la 
méthode des volumes 

Pluie décennale de 1h 

Qp10(1h) en l/s Vr10(1h) en m3 

728 1 605 

Tableau n°7 Volume ruisselé et débit de pointe estimés au niveau de la rue des Grignons (source : 
Etude hydraulique, Alise) 

 
Ainsi, en intégrant un débit de fuite limité de 2l/s/ha (soit 120 l/s) le volume à gérer est de 1 286 m3. 
L’ouvrage amont (HFH_2) tamponnera une partie des écoulements. L’ouvrage précédent permettra de 
gérer 190 m3, le volume à stocker est d’au minimum 1 096 m3. 
 
Cet aménagement est associé à la mise en place d’une fascine (FA_04) en amont afin de réduire la charge 
en matières en suspension et d’éviter le colmatage de l’ouvrage.  
 
Afin de préserver le talus le long de la voirie, une fascine vivante (FA_03) sera mise en place efficace 
immédiatement, associée à une bande enherbée (BE_01).  
 

 
Des aménagements d’hydraulique douce telles que des haies et des fascines situées perpendiculairement 
aux écoulements permettront de ralentir les ruissellements en amont du dysfonctionnement DH_06.  
 
L’aménagement d’ouvrages de stockage sur des zones non exploitées permettra de gérer les volumes 
ruisselés à l’échelle du sous-bassin versant. Les aménagements ainsi réalisés permettront de résoudre le 
dysfonctionnement DH_06 et de réduire le dysfonctionnement DH_03.  
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  Propositions d’actions sur le sous-bassin bassin versant de DH_06 (source : 

Etude hydraulique, Alise)  

Reprofilage du terrain 

Enrochement du talus 
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III.2.3.4 Secteur d’action 3D et dysfonctionnement DH_03 

Sur le sous-bassin versant qui regroupe les lieux-dits les Pointes et le Calvaire où les ruissellements sont 
diffus, des haies seront plantées perpendiculairement à la pente. Les haies (H_58 à H_61, H_32 et H_37) 
sur un linéaire cumulé d’environ 700 m, seront situées le long du chemin agricole, elles permettront de 
ralentir et de favoriser l’infiltration en amont du chemin agricole. Le fossé enherbé existant sera prolongé 
(F_01) sur un linéaire de 180 m, le long du chemin agricole afin de tamponner les eaux pluviales. 
 
 
 
 
A l’aval de la rue des Grignons, le fossé enherbé existant sera prolongé et reprofilé en un fossé à redents 
afin de tamponner les ruissellements (FR_04).  
 
Au niveau du dysfonctionnement 3, un ouvrage (OUV_01) sera créé en amont de l’habitation touchée par 
des inondations. Cet ouvrage avait été préconisé sous réserve de gérer les eaux pluviales des sous-bassins 
versants amonts et de mettre en place des ouvrages d’hydrauliques douces tels que des haies et des 
fascines sur l’ensemble du sous-bassin versant.  
 
 
Le débit de pointe et le volume ruisselé estimés au niveau du dysfonctionnement DH_03 sont rappelés ci-
dessous : 
 

Méthode rationnelle associée à la 
méthode des volumes 

Pluie décennale de 1h 

Qp10(1h) en l/s Vr10(1h) en m3 

2 077 5 214 

 

Tableau n°8 Volume ruisselé et débit de pointe estimés au niveau de OUV_01 (source : Etude 
hydraulique, Alise) 

 
Ainsi, en intégrant un débit de fuite limité de 2l/s/ha le volume à gérer est de 4 362 m3. 
 
 
Sur les sous-bassins versants amont, des aménagements de stockage seront réalisés et permettront de 
réduire les volumes à gérer au niveau de DH_03. La capacité de stockage de ces aménagements est donc 
prise en compte dans le dimensionnement de l’ouvrage OUV_01. 
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 Propositions d’actions sur le BV_D3 (source : Etude hydraulique, Alise) 
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Les capacités de stockage des ouvrages situés en amont de OUV_01 sont rappelés dans le tableau ci-
dessous : 
 

Nom de l’ouvrage Capacité de stockage tenant compte 
d’un débit de fuite de 2 l/s/ha (en m3) 

Ouvrage tampon (OUV_04) 60 

Fossé encadré de haies (HFH_1) + prairie inondable 573 

Noue (N_02) 133 

Fossé encadré de haies (HFH_2) + ouvrage tampon 
(OUV_02) 

1 480 

Fossé à redents (FR_04) 207 

Fossé (F_01) 70 

TOTAL 2 518 

Tableau n°9 Capacité de stockage des ouvrages en amont de l’ouvrage OUV_01 (source : Etude 
hydraulique, Alise) 

 
Les aménagements précédents permettant de stocker 2 518 m3, le volume minimum à stocker est de 
1 840 m3. 
 
La surverse de cet aménagement sera dirigée vers le réseau de gestion des eaux pluviales existant. Pour 
cela, le fossé actuellement à contre-pente sera reprofilé (F_02). 
En amont de l’ouvrage, une fascine (FA_01) de 18 m de long sera mise en place au niveau de l’axe 
d’écoulement des ruissellements afin d’éviter le colmatage et le surcoût lié à un curage trop récurrent de 
cet ouvrage. 
Il est également prévu la création d’une fascine (FA_09) de 30 m de long en amont du boisement sur le 
domaine public afin de ralentir les ruissellements dans l’attente d’un accord pour la création de l’ouvrage 
tampon (OUV_01). 
 
En aval, afin de protéger l’habitation et de permettre le tamponnement des eaux dans la parcelle boisée, il 
un talus (M_02) sera créé sur un linéaire d’environ 100 m. 
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  Propositions d’actions au niveau du dysfonctionnement DH_03 

(source : Etude hydraulique, Alise) 

 

 
Des aménagements d’hydraulique douce telles que des haies, des bandes enherbées et des fascines 
situées perpendiculairement aux écoulements permettront de ralentir les ruissellements en amont du 
dysfonctionnement DH_06. La création de zones et d’ouvrages de stockage sur l’ensemble des sous 
bassins versants amont de DH_03 permettra de gérer les ruissellements en amont de ce 
dysfonctionnement et de réduire les risques.  
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Les caractéristiques des aménagements prévus sur le sous bassin versant du dysfonctionnement DH_03 
sont présentées dans le tableau suivant :  

 

Code 
aménagement 

Type Etat 
Longueur 

(m) 
Largeur 

(m) 
Surface 

(m²) 
Volume 
(m3) * 

N° parcelle 
cadastrale 

Secteur 3A  

H_11 Haie double PRO 23         000AS0015 

H_12 Haie double PRO 32         000AS0014 

H_13 Haie double PRO 59         000ZI0047 

H_14 Haie double PRO 140         000AS0086 

H_26 Haie double PRO 124         000ZI0048 

H_28 Haie double PRO 43         000ZI0049 

BE_06 Bande enherbée PRO 13 8 94 151     000ZI0048 

MP_04 Merlon planté PRO 87         000AS0050 

N_02 Noue PRO 120 3,5 420 140   000ZI0048 

FA_07 Fascine PRO 19         000ZI0048 

Secteur 3B 

H_35 Haie double PRO 98         000AV0032 

OUV_04 Ouvrage tampon RES 80 3 260 60   000AV0032 

Secteur 3C, dysfonctionnement DH_06 

BE_01 Bande enherbée PRO 17 10 165250    000ZH0284 

BE_02 Bande enherbée PRO   67811    000ZI0144 

FA_02 Fascine PRO 38      000ZH0033  

FA_03 Fascine PRO 175      000ZH0284 

FA_04 Fascine PRO 47      000ZH0284 

FA_10 Fascine PRO 37      000ZH0314 

H_09 Haie double PRO 115      000ZH0284 

H_10 Haie double PRO 55      000ZH0025 

H_36 Haie double PRO 252      000ZH0034 

H_38 Haie double PRO 68    
  000ZH0041 - 
0042- 0043 - 0044 - 
0045 - 0046 

H_39 Haie double PRO 203      000ZH0031 

H_56 Haie double PRO 52      000ZH0036 
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Code 
aménagement 

Type Etat 
Longueur 

(m) 
Largeur 

(m) 
Surface 

(m²) 
Volume 
(m3) * 

N° parcelle 
cadastrale 

H_62 Haie double PRO 150      000ZB0255 

H_63 Haie double PRO 76      000ZH0036 

HFH_2 Haie Fossé Haie PRO 66 1,5 4,1 200   000ZI0144 

  
Reprofilage du 
terrain 

PRO 
    

  000ZH0284 

Secteur 3D et dysfonctionnement DH3 

F_01 Fossé  PRO 180  1,5 270 70   000ZK0055 

F_02 Fossé d'écoulement RES 66         000AI0001 

FA_01 Fascine PRO 18         000ZD0090 

FA_09 Fascine PRO 31         000ZD0089 

FR_04 Fossé à redents PRO 246  2,5 615 210   000ZD0091 

H_16 Haie double PRO 93         000ZD0092 

H_17 Haie double PRO 68         000ZD0074 

H_27 Haie double PRO 91         000ZK0057 

H_32 Haie double PRO 63         000ZK0052 

H_37 Haie double PRO 195         000ZK0048 

H_42 Haie double PRO 19         000ZK0056 

H_43 Haie double PRO 68         000ZK0056 

H_44 Haie double PRO 37         000ZK0084 

H_45 Haie double PRO 150         000ZK0055 

H_46 Haie double PRO 34         000ZK0056 

H_47 Haie double PRO 19         000ZK0055 

H_48 Haie double PRO 22         000ZK0055 

H_49 Haie double PRO 52         000ZK0056 

H_50 Haie double PRO 25         000ZK0056 

H_51 Haie double PRO 71         000ZK0055 

H_52 Haie double PRO 89         000ZK0123 

H_58 Haie double PRO 109         000ZK0055 

H_59 Haie double PRO 80         000ZK0056 

H_60 Haie double PRO 83         000ZK0123 

H_61 Haie double PRO 179         000ZK0053 

M_02 Merlon PRO 96         000AI0002 
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Code 
aménagement 

Type Etat 
Longueur 

(m) 
Largeur 

(m) 
Surface 

(m²) 
Volume 
(m3) * 

N° parcelle 
cadastrale 

OUV_01 Ouvrage tampon PRO     800 1 850   000ZD0090 

*Le volume tient compte d’un débit de fuite de 2l/s/ha 

Tableau n°10 Caractéristiques des aménagements du secteur n°3 (source : Etude hydraulique, Alise) 

 

III.2.4 Secteur d’action n°4 : DH_04, inondation du passage sous la voie ferrée 

Une partie des eaux est dirigée vers le passage sous la voie ferrée où les pompes qui renvoient les eaux de 
ruissellement vers l’Oise ne suffisent pas à leur l’évacuation. Deux pompes de relevage permettent 
actuellement d’assurer l’écoulement des eaux vers l’Oise. 
 
Des haies (H_02, H_03, H_34, H_18, H_21) et des merlons (M_04 et M_05) seront mis en place dans les 
parcelles agricoles situées en amont. Ces aménagements permettront de réduire l’apport de limons et donc 
le colmatage du réseau d’assainissement. 
  



Programme de maîtrise des ruissellements à l’échelle des sous bassins versants sur la commune de Jaux  

Déclaration d’Intérêt Général  

 

 

 ALISE – Juin 2019 49 
 

 
Les caractéristiques des aménagements sont présentées dans le tableau suivant :  
 

Code 
aménagement 

Type Etat 
Longueur 

(m) 
Largeur 

(m) 
Surface 

(m²) 
Volume 

(m3) 
N° parcelle 
cadastrale 

BE_04 Bande enherbée PRO 37 5 16 597    000ZH0082 

H_01 Haie double PRO 44        000ZH0146 

H_02 Haie double PRO 43        000ZH0057 

H_03 Haie double PRO 43        000ZH0055 

H_18 Haie double PRO 22        000ZH0079 

H_21 Haie double PRO 63        000ZH0084 

H_34 Haie double PRO 23        000ZH0079 

M_04 Merlon PRO 47        000ZH0079 

M_05 Merlon PRO 41        000ZH0076 

Tableau n°11 Caractéristiques des aménagements du secteur n°4 (source : Etude hydraulique, Alise) 
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  Propositions d’actions pour réduire le dysfonctionnement DH_04 (source : 

Etude hydraulique, Alise) 
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III.2.5 Secteur d’action n°5 : DH_05, 220 Rue des Racques 

Le jardin de la parcelle urbanisée au 220 rue des Racques a subi des ruissellements et coulées de boues en 
2016. Les ruissellements étant concentrés dans le chemin, un merlon sera mis en place (M_01 en priorité 
puis MP_02 et M_03) à la limite entre les parcelles urbanisées et le chemin agricole afin de protéger les 
parcelles urbanisées. Idéalement, le merlon sera mis en place de sorte à ne pas gêner le passage d’engins 
agricoles.  
 
Des haies (H_57 et H_19) seront plantées afin d’éviter la concentration de boues dans le chemin.  
 
Les caractéristiques des aménagements sont présentées dans le tableau suivant :  
 

Code 
aménagement 

Type Etat 
Longueur 

(m) 
Largeur 

(m) 
Surface 

(m²) 
Volume 

(m3) 
N° parcelle 
cadastrale 

H_08 Haie double PRO 25      000ZH0153 

H_19 Haie double PRO 52      000ZH0170 

H_29 Haie double PRO 110      000ZH0240 

H_54 Haie double PRO 29      000AR0054 

H_57 Haie double PRO 83      000AR0086 

M_01 Merlon PRO 30      000AR0064 

M_03 Merlon PRO 81      000AR0058 

MP_02 Merlon planté PRO 27      000AR0055 

 

Tableau n°12 Caractéristiques des aménagements du secteur n°5 (source : Etude hydraulique, Alise) 
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 Mise en place d’aménagements au dysfonctionnement DH_05 (source : Etude hydraulique, 

Alise)  
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III.2.6  Secteur d’action n°6 : DH_07, ruissellement et coulée de boue au 9 impasse des 
coutures 

Le jardin situé au 9 impasse des coutures a subi une inondation par ruissellement et coulées de boues.  
Les ruissellements sont d’origine agricole et se concentrent en bas de la parcelle puis traversent les 
parcelles urbanisées. 
 

 

 Dysfonctionnement hydrologique n°07 et proposition d’aménagements 05 (source : 

Etude hydraulique, Alise) 
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Il est prévu la mise en place d’une noue enherbée (N_01) à la limite entre la parcelle agricole et urbanisée. 
Il est également proposé la mise en place d’une haie (H_33) en amont de la noue afin d’éviter le colmatage 
par les terres d’origine agricole. 
 
Une noue à redents (NR_01) permettra ensuite aux écoulements de rejoindre le fossé le long de la route 
départementale. 
 
Le débit de pointe et le volume ruisselé estimés sont présentés ci-dessous : 
 

Moyenne de la Méthode 
rationnelle et de la Méthode HEC-

HMS 

Pluie décennale de 1h 

Qp10(1h) en l/s Vr10(1h) en m3 

35 55 

 
Ainsi, en intégrant un débit de fuite limité de 2l/s/ha (soit 4 l/s) le volume à gérer est de 45 m3.  

 

Les caractéristiques des aménagements sont présentées dans le tableau suivant :  

 

Code 
aménagement 

Type Etat 
Longueur 

(m) 
Largeur 

(m) 
Surface 

(m²) 
Volume 

(m3) 
N° parcelle 
cadastrale 

H_33 Haie double PRO 61         000AH0104 

N_01 Noue PRO 47 1  45 
45 

  000AH0104 

NR_01 Noue à redents PRO 68 2 136   000AH0176 

 

Tableau n°13 Caractéristiques des aménagements du secteur n°7 (Dysfonctionnement n°7) 
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La programmation des travaux est prévue en quatre phases. Elle est fonction : 

 Des enjeux (biens touchés), de la sensibilité de la zone et de la fréquence d’apparition du 
dysfonctionnement ; 

 De la cohérence hydrologique (les aménagements doivent être réalisés par groupe, à 
l’échelle de sous bassins versants) ; 

 D’une logique d’aménagement amont/aval. 

Sur chaque secteur, les priorités inférieures, si elles existent, augmentent le degré de protection et 
d’efficacité des aménagements, de manière à limiter dans un premier temps, l’emprise des aménagements 
et la consommation d’espaces cultivables, en fonction des effets des premiers aménagements réalisés.  

De ce fait, une partie des aménagements sera donc réalisée lors de la phase 1, puis complétés si nécessaire 
lors de la phase 2, dont le déclenchement dépendra de l’évolution (fréquence, ampleur) du 
dysfonctionnement traité.  
 

Le tableau suivant présente la planification des travaux sur quatre phases.  

 

Année Secteur Dysfonct. Code aménagement Type Etat 

N 1 DH_01 FA_05 Fascine PROJET 

N 3 DH_03 F_02 Fossé d'écoulement EXISTANT 

N 3 DH_03 FA_01 Fascine PROJET 

N 3 DH_03 FA_09 Fascine PROJET 

N 3 DH_03 FR_04 Fossé à redents PROJET 

N 3 DH_03 H_17 Haie double PROJET 

N 3 DH_03 OUV_01 Ouvrage tampon PROJET 

N 3C DH_06 BE_01 Bande enherbée PROJET 

N 3C DH_06 BE_02 Bande enherbée EXISTANT 

N 3C DH_06 FA_03 Fascine PROJET 

N 3C DH_06 FA_04 Fascine PROJET 

N 3C DH_06 FA_10 Fascine PROJET 

N 3C DH_06 H_10 Haie double PROJET 

N 3C DH_06 H_36 Haie double PROJET 

N 3C DH_06 H_56 Haie double PROJET 

N 3C DH_06 HFH_2 Haie Fossé Haie PROJET 

N+1 1 DH_01 H_22 Haie double PROJET 

N+1 1 DH_01 H_23 Haie double PROJET 

N+1 1 DH_01 H_24 Haie double PROJET 
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Année Secteur Dysfonct. Code aménagement Type Etat 

N+1 1 DH_01 H_25 Haie double PROJET 

N+1 1 DH_01 H_31 Haie double PROJET 

N+1 1 DH_01 H_40 Haie double PROJET 

N+1 1 DH_01 H_41 Haie double PROJET 

N+1 1 DH_01 M_06 Merlon PROJET 

N+1 1 DH_01 M_07 Merlon PROJET 

N+1 1 DH_01 M_08 Merlon PROJET 

N+1 2 DH_02 H_30 Haie double PROJET 

N+1 3 DH_03 H_16 Haie double PROJET 

N+1 3 DH_03 M_02 Merlon PROJET 

N+1 4 DH_04 H_02 Haie double PROJET 

N+1 4 DH_04 H_03 Haie double PROJET 

N+1 4 DH_04 H_18 Haie double PROJET 

N+1 4 DH_04 H_21 Haie double PROJET 

N+1 4 DH_04 M_04 Merlon PROJET 

N+1 4 DH_04 M_05 Merlon PROJET 

N+1 5 DH_05 H_08 Haie double PROJET 

N+1 5 DH_05 H_19 Haie double PROJET 

N+1 5 DH_05 M_01 Merlon PROJET 

N+1 6 DH_07 H_33 Haie double PROJET 

N+1 6 DH_07 N_01 Noue PROJET 

N+1 6 DH_07 NR_01 Noue à redents PROJET 

N+1 3A DH_03 BE_06 Bande enherbée PROJET 

N+1 3A DH_03 FA_07 Fascine PROJET 

N+1 3A DH_03 H_11 Haie double PROJET 

N+1 3A DH_03 H_12 Haie double PROJET 

N+1 3A DH_03 H_13 Haie double PROJET 

N+1 3A DH_03 H_14 Haie double PROJET 

N+1 3A DH_03 MP_04 Merlon planté PROJET 

N+1 3A DH_03 N_02 Noue PROJET 

N+1 3C DH_06 FA_02 Fascine PROJET 

N+1 3C DH_06 - Reprofilage du terrain PROJET 
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Année Secteur Dysfonct. Code aménagement Type Etat 

N+1 3D DH_03 F_01 Fossé d'écoulement PROJET 

N+1 3D DH_03 H_58 Haie double PROJET 

N+1 3D DH_03 H_59 Haie double PROJET 

N+2 1 DH_01 FA_06 Fascine PROJET 

N+2 2 DH_02 BE_03 Bande enherbée PROJET 

N+2 2 DH_02 BE_05 Bande enherbée PROJET 

N+2 3 DH_03 H_60 Haie double PROJET 

N+2 4 DH_04 BE_04 Bande enherbée PROJET 

N+2 4 DH_04 H_01 Haie double PROJET 

N+2 4 DH_04 H_34 Haie double PROJET 

N+2 3A DH_03 H_26 Haie double PROJET 

N+2 3A DH_03 H_28 Haie double PROJET 

N+2 3B DH_03 H_35 Haie double PROJET 

N+2 3B DH_03 OUV_04 Ouvrage tampon EXISTANT 

N+2 3C DH_06 H_38 Haie double PROJET 

N+2 3C DH_06 H_39 Haie double PROJET 

N+2 3C DH_06 H_62 Haie double PROJET 

N+2 3C DH_06 H_63 Haie double PROJET 

N+2 3D DH_03 H_42 Haie double PROJET 

N+2 3D DH_03 H_46 Haie double PROJET 

N+2 3D DH_03 H_47 Haie double PROJET 

N+2 3D DH_03 H_48 Haie double PROJET 

N+2 3D DH_03 H_32 Haie double PROJET 

N+2 3D DH_03 H_27 Haie double PROJET 

N+2 3D DH_03 H_37 Haie double PROJET 

N+2 3D DH_03 H_43 Haie double PROJET 

N+2 3D DH_03 H_44 Haie double PROJET 

N+2 3D DH_03 H_45 Haie double PROJET 

N+2 3D DH_03 H_49 Haie double PROJET 

N+2 3D DH_03 H_50 Haie double PROJET 

N+2 3D DH_03 H_51 Haie double PROJET 

N+2 3D DH_03 H_52 Haie double PROJET 
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Année Secteur Dysfonct. Code aménagement Type Etat 

N+2 3D DH_03 H_61 Haie double PROJET 

N+3 7   MP_05 Merlon planté PROJET 

N+3 7   OUV_05 Mare à restaurer EXISTANT 

N+3 7   H_29 Haie double PROJET 

N+3 7   H_54 Haie double PROJET 

N+3 5 DH_05 H_57 Haie double PROJET 

N+3 7   M_03 Merlon PROJET 

N+3 7   MP_02 Merlon planté PROJET 

N+3 5 DH_05 H_09 Haie double PROJET 

N+3 7   P_01 Remise en herbe PROJET 

N+3 7   P_02 Remise en herbe PROJET 

N+3 7   P_03 Remise en herbe PROJET 

N+3 7   BE_07 Bande enherbée PROJET 

N+3 7   H_04 Haie double PROJET 

N+3 7   H_05 Haie double PROJET 

N+3 7   H_06 Haie double PROJET 

N+3 7   H_07 Haie double PROJET 

N+3 7   H_15 Haie double PROJET 

N+3 7   H_20 Haie double PROJET 

N+3 7   H_53 Haie double PROJET 

N+3 7   H_55 Haie double PROJET 

N+3 7   MP_01 Merlon planté PROJET 

N+3 7   MP_03 Merlon planté PROJET 

N+3 7   OUV_03 Mare PROJET 

 

Tableau n°14 Planification théorique des travaux en quatre phases  
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III.4.1 Chiffrage estimatif des travaux 

III.4.1.1 Description  

L’estimatif financier s’élève à un montant global de 175 986 € HT pour la commune de Jaux. Ces montants 
comprennent la totalité des actions du programme étalée sur les quatre phases. 
 

Ces montants sont donnés à titre indicatif. Ils sont susceptibles d’être variables en fonction des 
caractéristiques des actions et de leur linéaire. Les estimations sont basées sur un coût moyen en 
considérant que l’ensemble des travaux sera réalisé par une entreprise spécialisée. 
 

Le tableau en page suivante présente par secteur de dysfonctionnement, le coût de chaque aménagement, 
le prix total par phase puis le prix total par secteur d’aménagement. 
 

Concernant les subventions possibles, 2 financeurs ont été identifiés :  
- L’Agence de l’Eau Seine-Normandie (AESN) finance à hauteur de 80 % les aménagements 

d’hydraulique douce ainsi que les acquisitions foncières pour la mise en place 
d’aménagements d’hydraulique douce ;  

- Le Conseil Départemental de l’Oise finance l’ensemble des actions (aménagements 
d’hydrauliques douces ou structurants) sur la base du taux communal auquel s’ajoute une 
bonification de 10 %.  

 
Il est à noter que l’AESN limite le financement des travaux d’hydraulique douce et les acquisitions foncières 
aux secteurs sensibles (rivière, zone humide, captage eau potable, …). 
 

III.4.1.2 Répartition des coûts par phase 

Le coût global minimum de la phase 1 est de 85 105 euros. La phase 1 représente 48 % du coût total des 
travaux.  

Le coût global minimum de la phase 2 est de 39 585 euros, soit 22 % du coût total des travaux.  

La phase 3 représente un coût global minimum de 25 941 euros. Elle représente 15 % du coût total des 
travaux.  

Pour finir, le coût global de la phase 4 est de 26 356 euros, soit 15 % du budget global. 
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Figure n°1 : Répartition des coûts par phase des aménagements concernés par la DIG 

 
 

III.4.1.3 Répartition des coûts par secteur 

Le tableau suivant présent les coûts du programme d’aménagement par secteur. 
 

Secteur Dysfonct. 
Code 

aménagement 
Type 

Coût 
travaux 
(en €) 

Coût total 
par phase 

(en €) 

Coût total 
par secteur 

(en €) 

1 DH_01 FA_05 Fascine 1 052 1 052  

12 808   

1 DH_01 
- 

Reprofilage du 
chemin communal 5 000 

9 043  

1 DH_01 H_22 Haie double 1 080 

1 DH_01 H_23 Haie double 988 

1 DH_01 H_24 Haie double 387 

1 DH_01 H_25 Haie double 680 

1 DH_01 H_31 Haie double 282 

1 DH_01 H_40 Haie double 309 

1 DH_01 H_41 Haie double 316 

1 DH_01 M_06 Merlon 600 

1 DH_01 M_07 Merlon 400 

1 DH_01 M_08 Merlon 400 

1 DH_01 FA_06 Fascine 2 714 2 714  
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Secteur Dysfonct. 
Code 

aménagement 
Type 

Coût 
travaux 
(en €) 

Coût total 
par phase 

(en €) 

Coût total 
par secteur 

(en €) 
 

2 DH_02 H_30 Haie double 2 276 2 276  

2 282  2 DH_02 BE_03 Bande enherbée 2 
6  

2 DH_02 BE_05 Bande enherbée 4 
  

3A DH_03 BE_06 Bande enherbée 6 

8 245  

9 742 

3A DH_03 FA_07 Fascine 1 549 

3A DH_03 H_11 Haie double 207 

3A DH_03 H_12 Haie double 291 

3A DH_03 H_13 Haie double 535 

3A DH_03 H_14 Haie double 1 257 

3A DH_03 MP_04 Merlon planté 2 603 

3A DH_03 N_02 Noue 1 797 

3A DH_03 H_26 Haie double 1 113 
1 497 

3A DH_03 H_28 Haie double 384 
            

3B DH_03 H_35 Haie double 879 
5 879 5 879 

3B DH_03 OUV_04 Ouvrage tampon 5 000 
            

3C DH_06 BE_01 Bande enherbée 10 

24 716 

36 259 

3C DH_06 BE_02 Bande enherbée 4 

3C DH_06 FA_03 Fascine 14 023 

3C DH_06 FA_04 Fascine 3 752 

3C DH_06 FA_10 Fascine 2 975 

3C DH_06 H_10 Haie double 498 

3C DH_06 H_36 Haie double 2 270 

3C DH_06 H_56 Haie double 464 

3C DH_06 HFH_2 Haie Fossé Haie 721 

3C DH_06 FA_02 Fascine 3 064 

7 064 
3C DH_06 

--- 
Reprofilage du 
terrain 4 000 

3C DH_06 H_38 Haie double 611 

4 479 3C DH_06 H_39 Haie double 1 830 

3C DH_06 H_62 Haie double 1 352 
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Secteur Dysfonct. 
Code 

aménagement 
Type 

Coût 
travaux 
(en €) 

Coût total 
par phase 

(en €) 

Coût total 
par secteur 

(en €) 

3C DH_06 H_63 Haie double 685 
            

3D DH_03 F_01 Fossé d'écoulement 1 086 

2 784 

12 797 

3D DH_03 H_58 Haie double 977 

3D DH_03 H_59 Haie double 721 

3D DH_03 H_42 Haie double 171 

10 012 

3D DH_03 H_46 Haie double 304 

3D DH_03 H_47 Haie double 170 

3D DH_03 H_48 Haie double 198 

3D DH_03 H_32 Haie double 563 

3D DH_03 H_27 Haie double 820 

3D DH_03 H_37 Haie double 1 754 

3D DH_03 H_43 Haie double 609 

3D DH_03 H_44 Haie double 337 

3D DH_03 H_45 Haie double 1 346 

3D DH_03 H_49 Haie double 467 

3D DH_03 H_50 Haie double 229 

3D DH_03 H_51 Haie double 636 

3D DH_03 H_52 Haie double 797 

3D DH_03 H_61 Haie double 1 611 

3 DH_03 F_02 Fossé d'écoulement 393 

59 336  

62 844  

3 DH_03 FA_01 Fascine 1 455 

3 DH_03 FA_09 Fascine 2 453 

3 DH_03 FR_04 Fossé à redents 4 422 

3 DH_03 H_17 Haie double 613 

3 DH_03 OUV_01 Ouvrage tampon 50 000 

3 DH_03 H_16 Haie double 839 
2 764  

3 DH_03 M_02 Merlon 1 925 

3 DH_03 H_60 Haie double 743 743 

       Sous-total  DH_03 :   127 520  
       

4 DH_04 H_02 Haie double 390 3 318  3 928   
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Secteur Dysfonct. 
Code 

aménagement 
Type 

Coût 
travaux 
(en €) 

Coût total 
par phase 

(en €) 

Coût total 
par secteur 

(en €) 

4 DH_04 H_03 Haie double 390 

4 DH_04 H_18 Haie double 195 

4 DH_04 H_21 Haie double 570 

4 DH_04 M_04 Merlon 949 

4 DH_04 M_05 Merlon 824 

4 DH_04 BE_04 Bande enherbée 1 

610  4 DH_04 H_01 Haie double 400 

4 DH_04 H_34 Haie double 209 
            

5 DH_05 H_08 Haie double 226 

1 286  

3 069  

5 DH_05 H_19 Haie double 469 

5 DH_05 M_01 Merlon 592 

5 DH_05 H_57 Haie double 745 
1 783  

5 DH_05 H_09 Haie double 1 038 
            

6 DH_07 H_33 Haie double 550 

2 806  2 806  6 DH_07 N_01 Noue 700 

6 DH_07 NR_01 Noue à redents 1 556 
            

7   MP_05 Merlon planté 3 899 

24 574 24 574 

7   OUV_05 Mare à restaurer 4 000 

7   H_29 Haie double 991 

7   H_54 Haie double 261 

7   M_03 Merlon 1 615 

7   MP_02 Merlon planté 800 

7   P_01 Remise en herbe 1 

7   P_02 Remise en herbe 10 

7   P_03 Remise en herbe 4 

7   BE_07 Bande enherbée 7 

7   H_04 Haie double 403 

7   H_05 Haie double 392 

7   H_06 Haie double 256 

7   H_07 Haie double 387 
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Secteur Dysfonct. 
Code 

aménagement 
Type 

Coût 
travaux 
(en €) 

Coût total 
par phase 

(en €) 

Coût total 
par secteur 

(en €) 

7   H_15 Haie double 479 

7   H_20 Haie double 839 

7   H_53 Haie double 257 

7   H_55 Haie double 1 395 

7   MP_01 Merlon planté 1 500 

7   MP_03 Merlon planté 2 077 

7   OUV_03 Mare 5 000 

Tableau n°15 Estimation du coût des travaux du programme d’actions par secteur d’actions 
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III.4.2 Coût estimatif des entretiens 

Les estimations concernant le budget d’entretien annuel sur l’ensemble des aménagements a été fait sur 
la base suivante :  

- 10 % du budget initial pour les aménagements d’hydraulique douce ; 
- 5 % du budget initial pour les ouvrages de stockage (mare ou bassin de rétention).  

 

L’estimatif financier établi pour l’entretien annuel des actions intégrées à la DIG s’élève à un montant global 
de 14 000 euros pour la commune de Jaux. 

 

Le tableau suivant présente par secteur d’action (dysfonctionnement), le prix total de l’entretien annuel 
par phase puis le prix total par secteur d’aménagement.  

 

Secteur d'action Phase 
Coût total de l'entretien 

par phase (en €) 
Coût total de l'entretien par 

secteur (en €) 

1 

1 105 
781 

 
2 404 

3 271 

    

2 
2 228 

229 
3 1 

    

3A 
2 824 

974 
3 150 

3B 3 338 338 

3C 

1 2 472 

3 626  2 706 

3 448 

3D 
2 278 

1 280 
3 1 001  

3 

1 3 434 

3 784 2 276 

3 74 

  Sous-total DH_03 10 002  

    

4 
2 332 

393 
3 61 
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Secteur d'action Phase 
Coût total de l'entretien 

par phase (en €) 
Coût total de l'entretien par 

secteur (en €) 

    

5 
2 129 

307 
4 178 

    

6 2 281 281  

    

7 4 2007 2007 

 
 

  

TOTAL (en €) 14 000   

Tableau n°16 Estimation du coût de l’entretien annuel du programme d’actions par secteur d’actions 
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La gestion des eaux pluviales étant de compétence communale, les mesures de surveillance et d’entretien 
des ouvrages seront à la charge de la commune de Jaux.  
  
Les services techniques de la commune assureront la surveillance des ouvrages : visite après un événement 
pluvieux important en vue de surveiller l’envasement et/ou l’encombrement des ouvrages.  
Les interventions plus lourdes (curage…) seront assurées par les entreprises spécialisées, missionnées par 
la commune. 
 
Les modalités d’entretiens concernant les différents types d’aménagements sont présentées ci-
après (extraits des fiches de l’AREAS/Chambre d’Agriculture, et de l’AREHN) : 
 
 

III.5.1 Entretien des ouvrages de stockage 

Les bassins de retenue des eaux pluviales doivent être entretenus de manière régulière :  

- Afin d’assurer une bonne évacuation des ouvrages de stockage, il convient de nettoyer l’ouvrage de 
fuite deux fois par an et après chaque évènement pluvieux important, ainsi que le fond du bassin ;  

- L’ouvrage doit constamment être nettoyé à l’intérieur ainsi que sur ses abords ; 

- La végétation autour et dans les ouvrages doit être contrôlée.  

 

 

III.5.2 Entretien des bandes enherbées 

Afin d’entretenir les bandes enherbées il est conseillé :  

- La première année, de faire une fauche précoce au printemps pour nettoyer la bande enherbée suivie 
éventuellement d’un roulage pour densifier le couvert ;  

- Les années suivantes, d’effectuer fauche ou broyage chaque automne avant la montée en graine des 
adventices. Les résidus de fauche devront être exportés ; 

- D’éviter les broyages de mai à fin juillet (période de nidification). 

 

A terme, l’accumulation de terre sur le dispositif enherbé peut avoir deux types de conséquences sur son 
fonctionnement : étouffement de la végétation d’une part, et désordres hydrauliques d’autre part. Cette 
évolution est particulièrement perceptible et rapide dans les zones très sujettes à l’érosion. Après des 
épisodes violents de ruissellement, il est conseillé d’essayer de répartir régulièrement la terre accumulée 
par des passages de herse légère. En cas de dépôt de terre très important (> 10 cm), il est nécessaire de 
reprofiler la bande enherbée et de ressemer des graminées.  

 

 

III.5.3 Entretien des mares  

Afin d’agir de manière préventive contre les phénomènes d’envasement, il est conseillé d’aménager à 
l’amont de la mare, une surface enherbée, pour retenir au maximum les particules contenues dans les 
ruissellements et provoquer leur sédimentation.  

Il est nécessaire de s’assurer du bon fonctionnement hydraulique de la mare en vérifiant régulièrement les 
arrivées et les sorties d’eau (si celle-ci est équipée d’un débit de fuite vers le milieu superficiel).  
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Pour l’entretien de la végétation hélophyte, une ou deux interventions légères par an suffisent : 

- La première consiste à couper toutes les parties mortes des plantes avant qu’elles ne s’accumulent 
dans l’eau. Cela limite l’envasement de la mare ainsi que son eutrophisation ; 

- L’autre intervention est à mener au début de l’été pour arracher les plantes envahissantes. 

Tous les deux ou trois ans, il peut être nécessaire de limiter l’expansion d’espèce devenue trop 
envahissante.  

En fonction des apports de sédiments et de l’accumulation de matière organique, un curage peut être 
envisagé tous les 5 à 10 ans (lorsque les 2/3 de la mare sont comblés).  
 
 

III.5.4 Entretien des fossés et talus 

Pour les fossés, l’entretien consiste en un à deux fauchages annuels et un curage si nécessaire des parties 
envasées.  
Pour les fossés routiers, une gestion « différenciée » est aujourd’hui conseillée, en ne fauchant que les 
parties essentielles à la sécurité routière et nécessaires au bon fonctionnement (si possible, une seule 
fauche tardive), et en ne désherbant qu’autour des panneaux.  
 
Concernant les talus, un fauchage annuel des côtés est conseillé.  
 
 

III.5.5 Entretien des haies 

La haie jouera son rôle hydraulique grâce à sa densité. L’entretien doit donc se faire en cépée, qui consiste, 
à la fin de l’hiver suivant la plantation, si le plant s’est bien développé, à le couper à 5 à 10 cm du sol pour 
permettre aux plants de produire des branches latérales depuis la souche. Une taille adaptée sera 
renouvelée les hivers suivants pour densifier la haie au maximum.  
 
Plus la haie est large, surtout au pied, plus elle est efficace hydrauliquement et favorise aussi la présence 
de la faune.  
 
Pendant 3 à 5 ans, il faut contrôler l’envahissement de la jeune haie par les mauvaises herbes, et chaque 
hiver, la haie doit être regarnie si des plants meurent.  
 
Ensuite, pour l’entretien d’une haie bien implantée, il est important d’utiliser des outils réalisant des coupes 
nettes, et dans le cas de coupe mécanique, il est important de l’effectuer dans de bonnes conditions de 
portance des sols afin de ne pas diminuer la capacité d’infiltration au pied de la haie.  
 

 

III.5.6 Entretien des fascines  

Durant les premiers mois, après chaque évènement pluvieux important, il est important de surveiller l’état 
de la fascine, et de rajouter de la terre ou des petits fagots aux endroits sensibles.  

Les fascines vivantes doivent être taillées dès que les repousses apparaissent. Les pousses taillées peuvent 
être repiquées dans le fagot, ou entre les pieux derrière la fascine.  

Lorsque des dépôts importants sont observés, la fascine peut être rehaussée en ajoutant des fagots entre 
les pieux.  
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Annexe n°1 Tableau des dysfonctionnements hydrauliques 
recensés (ALISE, 2018) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Programme de maîtrise des ruissellements à l’échelle des sous bassins versants sur la commune de Jaux  

Déclaration d’Intérêt Général 

 

 

72 ALISE – Juin 2019 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Programme de maîtrise des ruissellements à l’échelle des sous bassins versants sur la commune de Jaux  

Déclaration d’Intérêt Général  

 

 

ALISE – Juin 2019                 73 
 

 

IDENTIFIANT LOCALISATION BIENS TOUCHES 
DATE(S) CONNUE(S) 

D'APPARITION 
FREQUENCE  DESCRIPTION ORIGINE PRESUMEE SOURCE DE L'INFORMATION E * F* * H*** Priorité 

DH_01 
449 Avenue Jean 

Moulin 
Parking Juin 2016 2 fois en juin Coulée de boue Terrains voisins Mairie 1 2 4 II 

DH_02 Cinéma Majestic Parking Juin 2016 Exceptionnel Coulée de boue 
Ruissellements 

agricoles 
Mairie 2 1 5 II 

DH_03 Rue de Dienval Parcelle, habitation Juin 2016 2 fois en juin Coulée de boue 
Ruissellements 

agricoles  
Mairie 2 3 7 I 

DH_04 
Passage sous la voie 

ferrée 
Voirie 2016 Récurrent 

Coulée de boue et 
ruissellement 

Saturation du réseau 
EP 

Mairie 1 3 5 II 

DH_05 220 Rue des Racques Parcelle Juin 2016 
3 coulées de boue suite à de 

gros orages 
Coulée de boue - Mairie 2 1 5 II 

DH_06 Rue des Grignons Voirie - Récurrent Ruissellement 
Ruissellements 

agricoles 
Mairie, riverains 1 3 5 II 

DH_07 Coutures Bleuets Parcelle urbanisée Mai 2017 Premier dysfonctionnement 
Ruissellement et 
coulées de boue 

Ruissellements 
agricoles 

Mairie, riverain 2 1 5 II 

Figure n°1  Dysfonctionnements recensés sur la commune 

(*) Enjeu 3= habitations (pièces à vivre), 2= route principale, construction non habitée et 1= routes secondaires, jardins et parcelles non bâties  
   

(**) Fréquence F 3 = plusieurs fois par an, 2 = une fois tous les 5 ans et 1 = exceptionnel 
   

(***) Hiérarchie H = F+2xE : des dysfonctionnements à traiter prioritairement aux dysfonctionnements les moins importants  
   

(****) Trois classes de priorité : priorité I (à traiter prioritairement) à priorité III (les moins importants) 
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Annexe n°2 Plan du fonctionnement hydrologique des sous 
bassins versants de Jaux (ALISE, 2018) 
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Annexe n°3 Plan des propositions d’aménagements sur les 
sous bassin versants de Jaux (ALISE, 2018) 
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Annexe n°4 Plan des aménagements relevant de la DIG sur 
les sous bassin versants de Jaux 
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Annexe n°5 Plan des aménagements par phase sur les sous 
bassin versants de Jaux  
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Annexe n°6 Tableau détaillé récapitulatif des aménagements 
 
 



Programme de maîtrise des ruissellements à l’échelle des sous bassins versants sur la commune de Jaux  

Déclaration d’Intérêt Général 

 

 

84 ALISE – Juin 2019 
 

  



Phase 2 : Etude hydraulique et propositions d’actions

Dysfonct. Secteur
Sous‐bassin 
versant

Code 
aménagement

Type Etat
Longueur 

(m)
Largeur 
(m)

Surface 
(m²)

Volume 
(m3)

Exploitant 
amont

Exploitant 
aval

Remarques Priorité
Coût HT 
travaux

DH_01 1 BV_D1 Reprofilage Reprofilage du chemin communal PROJET 280 ‐ ‐ 1 5 000
DH_01 1 BV_D1 FA_05 Fascine PROJET 13 DUGROSPREZ ‐ 1 1 052
DH_01 1 BV_D1 FA_06 Fascine PROJET 34 ND ‐ non favorable 2 2 714
DH_01 1 BV_D1 FA_08 Fascine PROJET 32 ‐ ‐ 1 2 569
DH_01 1 BV_D1 H_22 Haie double PROJET 120 DUMEZ ‐ perte de surface agricole 1 1 080
DH_01 1 BV_D1 H_23 Haie double PROJET 110 CAMPION ‐ perte de surface agricole 1 988
DH_01 1 BV_D1 H_24 Haie double PROJET 43 ND ‐ perte de surface agricole 1 387
DH_01 1 BV_D1 H_25 Haie double PROJET 76 CAMPION ‐ perte de surface agricole 1 680
DH_01 1 BV_D1 H_31 Haie double PROJET 31 DELANNOY BISSEUX non favorable 1 282
DH_01 1 BV_D1 H_40 Haie double PROJET 34 SOUPLET SOUPLET refus 1 309
DH_01 1 BV_D1 H_41 Haie double PROJET 35 LEDOUX ‐ 1 316
DH_01 1 BV_D1 M_06 Merlon PROJET 30 ‐ ‐ chemin communal 1 600
DH_01 1 BV_D1 M_07 Merlon PROJET 20 ‐ ‐ chemin communal 1 400
DH_01 1 BV_D1 M_08 Merlon PROJET 20 ‐ ‐ chemin communal 1 400
DH_02 2 BV_D1 BE_03 Bande enherbée PROJET 0 0 35282 DUGROSPREZ ‐ 3 2
DH_02 2 BV_D1 BE_05 Bande enherbée PROJET 24 3 72709 DUGROSPREZ ‐ 2 4
DH_02 2 BV_D1 H_30 Haie double PROJET 253 DUGROSPREZ ‐ 1 2 276

DH_03 3A BV_1 BE_06 Bande enherbée PROJET 13 8 94151 MERLIER ‐
non favorable
conserver une entrée de parcelle

1 6

DH_03 3D BV_1 F_01 Fossé d'écoulement PROJET 181 DUMEZ ‐ 1 1 086
DH_03 3 BV_1 F_02 Fossé d'écoulement EXISTANT 66 ‐ ‐ 1 393
DH_03 3D BV_1 FA_01 Fascine PROJET 18 DUGROSPREZ ‐ 2 1 455

DH_03 3A BV_1 FA_07 Fascine PROJET 19 MERLIER ‐
emplacement utilisé pour les 
récoltes

1 1 549

DH_03 3 BV_1 FA_09 Fascine PROJET 31 ‐ ‐ sur le domaine public 1 2 453
DH_03 3 BV_1 FR_04 Fossé à redents PROJET 246 DUMEZ ‐ perte de surface agricole 1 4 422
DH_03 3A BV_1 H_11 Haie double PROJET 23 DURUSSEL CAMPION réduit l'îlot 1 207
DH_03 3A BV_1 H_12 Haie double PROJET 32 CAMPION DURUSSEL réduit l'îlot 1 291
DH_03 3A BV_1 H_13 Haie double PROJET 59 CAMPION MERLIER réduit l'îlot 1 535
DH_03 3A BV_1 H_14 Haie double PROJET 140 DUGROSPREZ CAMPION réduit l'îlot 1 1 257
DH_03 3 BV_1 H_16 Haie double PROJET 93 DELANNOY DUMEZ perte de surface agricole 1 839
DH_03 3 BV_1 H_17 Haie double PROJET 68 DUMEZ DUGROSPREZ perte de surface agricole 1 613
DH_03 3A BV_1 H_26 Haie double PROJET 124 MERLIER ‐ 3 1 113
DH_03 3D BV_1 H_27 Haie double PROJET 91 DUGROSPREZ DUGROSPREZ 3 820
DH_03 3A BV_1 H_28 Haie double PROJET 43 CAMPION ‐ 3 384
DH_03 3D BV_1 H_32 Haie double PROJET 63 CAMPION ‐ 1 563
DH_03 3B BV_1 H_35 Haie double PROJET 98 CAMPION MERLIER conserver une entrée de parcelle 1 879
DH_03 3D BV_1 H_37 Haie double PROJET 195 ND ND 3 1 754
DH_03 3D BV_1 H_42 Haie double PROJET 19 DUGROSPREZ DUMEZ 1 171

DH_03 3D BV_1 H_43 Haie double PROJET 68 DUGROSPREZ DUMEZ
non favorable, présence d'une 
prairie permanente 

2 609

DH_03 3D BV_1 H_44 Haie double PROJET 37 DUGROSPREZ DUMEZ
non favorable, présence d'une 
prairie permanente 

2 337

Mise à jour mars 2019 1/4



Phase 2 : Etude hydraulique et propositions d’actions

Dysfonct. Secteur
Sous‐bassin 
versant

Code 
aménagement

Type Etat
Longueur 

(m)
Largeur 
(m)

Surface 
(m²)

Volume 
(m3)

Exploitant 
amont

Exploitant 
aval

Remarques Priorité
Coût HT 
travaux

DH_03 3D BV_1 H_45 Haie double PROJET 150 DUGROSPREZ DUMEZ
non favorable, présence d'une 
prairie permanente 

2 1 346

DH_03 3D BV_1 H_46 Haie double PROJET 34 DUMEZ DUMEZ
non favorable, présence d'une 
prairie permanente 

1 304

DH_03 3D BV_1 H_47 Haie double PROJET 19 DUMEZ DUMEZ
non favorable, présence d'une 
prairie permanente 

1 170

DH_03 3D BV_1 H_48 Haie double PROJET 22 DUMEZ DUMEZ
non favorable, présence d'une 
prairie permanente 

1 198

DH_03 3D BV_1 H_49 Haie double PROJET 52 DUMEZ DUMEZ
non favorable, présence d'une 
prairie permanente 

2 467

DH_03 3D BV_1 H_50 Haie double PROJET 25 DUMEZ DUMEZ
non favorable, présence d'une 
prairie permanente 

2 229

DH_03 3D BV_1 H_51 Haie double PROJET 71 DUMEZ DUMEZ
non favorable, présence d'une 
prairie permanente 

2 636

DH_03 3D BV_1 H_52 Haie double PROJET 89 DUMEZ DUMEZ
non favorable, présence d'une 
prairie permanente 

2 797

DH_03 3D BV_1 H_58 Haie double PROJET 109 DUMEZ ‐ 1 977
DH_03 3D BV_1 H_59 Haie double PROJET 80 DUMEZ ‐ 3 721
DH_03 3 BV_1 H_60 Haie double PROJET 83 CAMPION ‐ 3 743
DH_03 3D BV_1 H_61 Haie double PROJET 179 CAMPION ‐ 3 1 611
DH_03 3A BV_1 HFH_1 Haie Fossé Haie PROJET 84 0 0 ‐ ‐ 1 925
DH_03 3 BV_1 M_02 Merlon 96 ‐ ‐ 1 1 925

DH_03 3A BV_1 MP_04 Merlon planté PROJET 87 ND DUGROSPREZ
préférentiellement à implanter dans 
la prairie

1 2 603

DH_03 3A BV_1 N_02 Noue PROJET 120 MERLIER ‐ 1 1 797
DH_03 3 BV_1 OUV_01 Ouvrage tampon PROJET 900 1 850 DUGROSPREZ ‐ 1 50 000

DH_03 3B BV_1 OUV_04 Ouvrage tampon EXISTANT 160 ‐ ‐

sous réserve de pouvoir modifier 
l'ouvrage existant
problème de la surverse dans le 
champs

1 5 000

DH_04 4 BV_T7 BE_04 Bande enherbée PROJET 37 5 16597 MERLIER ‐ 2 1
DH_04 4 BV_T7 FR_01 Fossé à redents PROJET 146 ‐ ‐ 1 8 776
DH_04 4 BV_T7 FR_02 Fossé à redents PROJET 170 ‐ ‐ 1 10 222
DH_04 4 BV_T7 FR_03 Fossé à redents PROJET 74 ‐ ‐ 1 4 463

DH_04 4 BV_T7 ‐
Redimensionnement des pompes de 
relevage

ETUDE ‐ ‐ ‐ 1 15 000

DH_04 4 BV_T7 H_01 Haie double PROJET 44 ND ND 3 400
DH_04 4 BV_T7 H_02 Haie double PROJET 43 CAMPION ‐ 1 390
DH_04 4 BV_T7 H_03 Haie double PROJET 43 CAMPION ‐ 1 390
DH_04 4 BV_T7 H_18 Haie double PROJET 22 MERLIER MERLIER 1 195
DH_04 4 BV_T7 H_21 Haie double PROJET 63 DUMEZ ‐ 1 570
DH_04 4 BV_T7 H_34 Haie double PROJET 23 MERLIER MERLIER 2 209
DH_04 4 BV_T7 M_04 Merlon PROJET 47 MERLIER ‐ 1 949
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DH_04 4 BV_T7 M_05 Merlon PROJET 41 CAMPION ‐ 1 824
DH_05 5 BV_7 H_08 Haie double PROJET 25 CARLUY ‐ 1 226
DH_05 5 BV_7 H_19 Haie double PROJET 52 CUGNET ‐ 1 469
DH_05 5 BV_7 H_29 Haie double PROJET 110 MERLIER ‐ non favorable 2 991
DH_05 5 BV_7 H_54 Haie double PROJET 29 CUGNET ‐ 2 261
DH_05 5 BV_7 H_57 Haie double PROJET 83 CUGNET ‐ 3 745
DH_05 5 BV_7 M_01 Merlon 30 ‐ ‐ non favorable 1 592
DH_05 5 BV_7 M_03 Merlon PROJET 81 CUGNET ‐ 3 1 615
DH_05 5 BV_7 MP_02 Merlon planté 27 ‐ ‐ 2 800

DH_06 3D BV_1 Enrochement
Enrochement de la partie effondrée du 
talus

PROJET 175 ‐ ‐ 1 1 500

DH_06 3D BV_1 BE_01 Bande enherbée PROJET 17 10 165250 CAMPION ‐ non favorable au 2/3 partie est 1 10
DH_06 3D BV_1 BE_02 Bande enherbée EXISTANT 0 0 67811 DUGROSPREZ ‐ 1 4
DH_06 3D BV_1 BE_08 Bande enherbée PROJET 0 0 164327 ‐ ‐ 1 10
DH_06 3D BV_1 FA_02 Fascine PROJET 38 CUGNET ‐ 1 3 064
DH_06 3D BV_1 FA_03 Fascine PROJET 175 CAMPION ‐ 1 14 023

DH_06 3D BV_1 FA_04 Fascine PROJET 47 CAMPION ‐
conserver une entrée de parcelle 
(nord)

1
3 752

DH_06 3D BV_1 FA_10 Fascine PROJET 37 DUMEZ ‐
en attente d'un accord pour la 
création d'un ouvrage en amont

1
2 975

DH_06 3D BV_1 H_09 Haie double PROJET 115 CAMPION ‐ 3 1 038
DH_06 3D BV_1 H_10 Haie double PROJET 55 CUGNET ‐ 1 498
DH_06 3D BV_1 H_36 Haie double PROJET 252 ‐ CARLUY 2 2 270
DH_06 3D BV_1 H_38 Haie double PROJET 68 ND ‐ 3 611
DH_06 3D BV_1 H_39 Haie double PROJET 203 ND ‐ 3 1 830
DH_06 3D BV_1 H_56 Haie double PROJET 52 DUMEZ CAMPION perte de surface agricole 2 464
DH_06 3D BV_1 H_62 Haie double PROJET 150 CAMPION ‐ 3 1 352
DH_06 3D BV_1 H_63 Haie double PROJET 76 DUMEZ ‐ 3 685
DH_06 3D BV_1 HFH_2 Haie Fossé Haie PROJET 66 0 0 DUGROSPREZ ‐ 1 721

DH_06 3D BV_1 OUV_02 Ouvrage tampon PROJET 1 290 ‐ ‐
sous réserve d'études 
supplémentaires pour la stabilité de 
l'ouvrage

1 37 000

DH_06 3D BV_1 Reprofilage Reprofilage du terrain PROJET 1 4 000
DH_07 6 BV_1 H_33 Haie double PROJET 61 ND ‐ 1 550
DH_07 6 BV_1 N_01 Noue PROJET 47 ND ‐ 1 700
DH_07 6 BV_1 NR_01 Noue à redents PROJET 68 ‐ ‐ 1 1 556

7 BV_7 P_01 Remise en herbe PROJET MERLIER ‐ perte de surface agricole 1 1
7 BV_7 P_02 Remise en herbe PROJET 0 0 100016 MERLIER ‐ perte de surface agricole 1 10
7 BV_7 P_03 Remise en herbe PROJET 0 0 26206 MERLIER ‐ perte de surface agricole 1 4
7 BV_7 BE_07 Bande enherbée PROJET 12 10 124337 ND ‐ 2 7
7 BV_7 H_04 Haie double PROJET 45 DURUSSEL ‐ 2 403
7 BV_7 H_05 Haie double PROJET 44 MERLIER CAMPION 1 392
7 BV_7 H_06 Haie double PROJET 28 CAMPION MERLIER 1 256
7 BV_7 H_07 Haie double PROJET 43 CAMPION MERLIER non favorable, chemin nécessaire 1 387
7 BV_7 H_15 Haie double PROJET 53 CUGNET ‐ 2 479
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7 BV_7 H_20 Haie double PROJET 93 CUGNET ‐ 1 839
7 BV_7 H_53 Haie double PROJET 29 CAMPION ‐ non favorable 1 257
7 BV_7 H_55 Haie double PROJET 155 CAMPION ‐ non favorable 2 1 395
7 BV_7 MP_01 Merlon planté PROJET 50 ND ‐ 2 1 500
7 BV_7 MP_03 Merlon planté PROJET 69 CUGNET ‐ 2 2 077
7 BV_7 MP_05 Merlon planté PROJET 130 ND ND 1 3 899
7 BV_7 OUV_03 Mare PROJET 138 DURUSSEL DURUSSEL 1 5 000
7 BV_7 OUV_05 Mare à restaurer EXISTANT 24 ‐ ‐ 3 4 000

* Priorité établie pour chaque sous bassin versant
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ANNEXE : Hyétogrammes de pluie et évolution des hauteurs d’eau précipitée 

 

 Pluie d’orage (1 heure) 

 

 Pluie décennale de 1 heure 
 

 
Figure n°1 Hyétogramme en double triangle pour une pluie décennale de 1 heure 

 
Figure n°2 Hauteurs cumulées de précipitation pour une pluie décennale de 1 heure 



Type de sols:
A ; infiltrabilité minimale = > 7.6 mm/h

B ; infiltrabilité minimale =  > 3.8 mm/h

C ; infiltrabilité minimale = > 1.3 mm/h

D ; infiltrabilité minimale = <1.3 mm/h

A B C D

Bois 30 55 70 77
Prairie 39 61 74 80
Voirie et fossés 83 89 92 93
Zone urbanisée, 65 77 85 90 92

% imperméabilisé : 38 61 75 83 87
25 54 70 80 85
12 46 65 77 82

Cultures sol nu compacté 77 86 91 94
conditions interculture 58 69 75 79

hydrologiques inter-rang large 72 81 88 91
défavorables petites graines 65 76 84 88

Déchaumage 63 75 83 87

Source : AREAS 
24/08/2004

( limon : chantier de récolte, trace de roue )

TABLEAU   DES   CN

Type de sols

version corrigée le 10 05 2004

Sol sableux,sol Argileux non crouté
( Limon stade F0 )
limon argileux et limon battant en été
( limon stade F1 / F2 )
Limon très battant en hiver
( limon stade F2 généralisé )
zone compactée, sol argileux fermé
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