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Mise en service et formation
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Projet protocole mise en service et formation
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démarrage et de Formation
de lI'installation Biogaz
EnviTec- XXXX

EnviTec Biogas

18/03/2015 Wir geben / E’sn- b EnviTac Biogae, s
ol



Projet protocole mise en service et formation
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Projet protocole mise en service et formation
Généralités a propos de la mise en service

Puisque le bon fonctionnement de tous les composants est essentiel au bon fonctionnement de
l'installation, Finstallation de biogaz ne peut &tre, pour des raisons de sécurité, mise en service pour
Ia premiére fois que par le personnel d'EnviTec ou par un personnel chargé de celte opération par
EnviTec.

Veillez au respect des conditions qui permettent au personnel EnviTec de travailler avec
précaution, attention et en toute sécurité.

La premiére mise en service suppose ce qul suit
-Raccordement terminé (autorisation de rmordument} ﬂlmentation de nos armaires et
réseau gaz. .
-Raccordement téléphonigue.
-L'installation est enlitrement implantée et Ma
-Le cablage a éte installé conformément au sd'léma éiectnque
-Les tubes et les flexibles ont été posés etmntés cntmc:tement

La premiére mise en service mmp;enﬂdeg:ﬁtapes pf'l'n,_d_pglcs =
-Test & froid (épreuves statiques, étalonnage des capteurs...).
-Test & chaud {test des séquences, des sécurités._).

Le test 3 froid contrﬁ]ea[messiveni&ﬂ Ie bon fonctionaement des différents com posants.

Le test a chaud permet le contrile et Ia men senm:e des différentes unités de 'installation. Le test
a chaud ne pcut etrerealnsé seui!ment s tn:xumosants sont parfaitement opérationnels.

Conditipns prélirrﬁn:ires ala n;lse en service définitive

Tous les compo.santscdé I'iltstaIJa'tioﬁ:',Eht passe le test a frold et & chaud.
La chaine d' an-etd'urgence fonctionne.

Le renvoi d'appel est enservu:e

Les ventilateurs d'extraction d'air fonctionnent.

Le conduit de vidange est monté sur la torchére pour que le mélange de gaz qui se forme puisse
s'échapper dans 'atmosphére,

Les équipements d'épuration biogaz sont mis en service.
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Projet protocole mise en service et formation

Etapes et Opérations de la phase de démarrage

Etape 1: Remplissage et mise en chauffe du digesteur
Opérations préliminaires au remplissage du fermenteyr

-Sécurité du digesteur active.

-Télésurveillance active.

-Formation sécurité de |"exploitant.

-Réunion préalable entre le futur exploitant et ke service biologigue Envitec.

- Analyse des intrants (8 max : pH, Pouvoir méthanogéne et Inhibiteurs Biologiques ; ¥
compris Lisier ou Digestal extérieurs utilisés pour I'ensemencemen,t__e':i-b'actéria].

-Procédure détaillée de la Notice Envitec suivie (isoler paitsﬁe redirculation, controler niveau
puits de condensat...).

Remplissage du fermenteur

-Remplir le digesteur jusqu'a la :onedﬁ pmler:hqn du heﬁ;n.

-Mise en service du systéme de chauffe: ‘mabile 1m1§w; t2 mise en chauffe du digesteur ne
devra pas dépasser les 1°C par jour.

-Démarrage des agitateurs.
-Fin de mise en chauffe etmafnbende la tempérumre dlscshwré B7°C.
-Mise en service des anahﬁturs de gaz.

Pendant la phase de l:hauffage. ie ﬁermenteur pmdult’daps un premier temps du gaz inutilisable. Ce
gaz sert au ringage, dal&clmbre de’ ga:du fermenleuransr qu'au rin¢age du circuit de gaz / de
condensation en owrant le c:rcuh de gaz.

Etape 2 : Alimentation du digesteur
Opérations préliminaires a 'alimentation du digesteur
-Tempeérature digesteur > 3 5'-t.

‘Analyse digestat par service biologique Envitec (1 prélévement Digesteur par semaine, max
12 semaines),

-Tests de fonctionnement de I'alimentation réalisés.

Alimentation du digesteur

-Définition de la recette par service Biologique (o)
-Mise en service de la torchére si CH4 » 35% - 02<3%.
-Mise en fonctionnement du puits de recirculation selon procédure Notice Envitec,

.
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Projet protocole mise en service et formation

La composition du gaz change au fur et & mesure de Valimentation de fagon 3 augmenter la
proportion souhaitée de 50 & 65 % de méthane. L'augmentation de la quantité de paz va de pair avec
le changement de la composition du gaz et de la quantité et qualité des Intrants incorporés.

Le biogaz issu du fermenteur doit étre analysé i I'side de 'analyseur du gaz. La torchére peut étre
mise en service a partir d'une teneur en méthane de min. 35 vol. % et d'une teneur en oxygéne
inférieure a € vol. % et aprés un ringage suffisant des conduits.

La mise en fonctionnement des équipements d'épuration ne peut se faire qu'avec des qualites de gaz
spécifigues,

Lors de cette phase, des analyses périodigues du digesteur smnttiaﬁses par le Service Biologique
Envitec,

Points impertants ;

Le client alimentera I'installation avec toutes les manéres premiéres nécesséiumfomnmmt
aux spécifications de I"Annexe 6 du contrat, ainsi que la main d'muvre quaiiﬁée Tous les frais y
afférant seront a la charge du client.

Etape 3 : Démarrage total de !’mstaffatmn + premier KWh produit
Opérations préliminaires au demanage delamnﬁmnnetde l’ensemble de l'installation

-Raccordement électrique et gaz réseau terminé (autorisation de raccordement).

-Raccordement t-élephamque ' '

-Télésurvmham:!deia punfmlun valide.

-Qualité dubnugaz pmchm adémate CHA >50% - 02 <1% - H2S <5 ppm.
Production de biogaz suffisante pour fonctionrement purification

Démarrage de la purification
-Test de démarrage ﬁenﬁifmf}.}jnursfpuri'ﬁcaﬂon} par EnviTec sur site
- Couplage au réseau si possible
- présence du gestionnaire du réseau indispensable

Points Importants :

EnviTec informera au préalable le client par courrier recommandé 1 mois avant Ia date
d’achévement technique projetée. (Selon contrat)

A la production du Premier KWh a partir du biogaz, le transfert de responsabilité sera réalisé entre
EnviTec et XXXX,

Linstallation de méthanisation sera alors la propriété de XXXXX.

Cette date sera le point de départ de |a garantie EnviTec,

Lors de cette étape un PV de réception de Finstallation sera signé entre les deux parties.

Si réservesiil y 3, elles seront mentionnées dans le PV de réception et EnviTec s'engagera a les lever
selon un planning défini.

. faeD
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Projet protocole mise en service et formation

Etape 4 : Test de performance
Opérations préliminaires au test de performance

-Alimentation par I'exploitant de la somxx de I'installation selon préconisation du Service
Biologique EnviTec et & partir du gisement définl en annexe X dans le contrat.

-Bonne exploitation du site {surveillance, maintenance...] et réactivité en cas de défaut 3
acquitter par la xxooox conformément au mode d’emplol.

Test de performance

-Réalisation du test de performance ; production moyenne >80$£;Qu nominale défini dans le
contrat sur une période de 7jours consécutifs. (Valeurs pfise's partir de la supervision)

Points importants : A Y -

Le test de performance devra étre réalisé dans les 4 mois suivant la réception technigue de
Iinstallation (selon les données contractuelles).

La réussite du test de performance sera validée parun PV de réception définitif.

=8
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Projet protocole mise en service et formation

Planning de formation

Etape 1 : Formation sur site EnviTec déja en fonctionnement
EnviTec propasera au futur exploitant s'il le souhaite de passer 3 jours sur un site en fonctionnement
en Bretagne, pour se former & I'exploitation d'une installation avant le démarrage du site.

Etape 2 : Formation « sécurité » avant remplissage du digesteur
Lorsque les tests a chaud sur la partie digesteur seront réalisés et que le digesteur sera prét 3 étre
rempli, le personnel de jouoo suivra une formation sur site de 1 3 2jours pour ks partie sécurité.

Etape 3 : Formation « opération » durant la montée en charge

Lorsque les tests a chaud de Fensemble de I'installation seront réalisés et que le digesteur sera prét a
étre alimente, le personnel de xowx suivra une formation :iur sitede 13 ‘2jours pour la partie
opération.

Les régles d'exploitation des différentes unités Pruce:sssemnt passées en revue.

Etape 4 : Formation Purification lors de Ia mise en service:
Lors de la mise en service du purificateur par le foumisseur, Fexploitant xxox suivra une formation
sur site de 1/2journée sur fe:ploita:ipn__ﬁy_ systéme 'd'e"f:uration Eibg_az en Biométhane,

Etape § : Formation pnnc:pe bfotag:que durant la phase test de
performance

Durant |2 phase de montée en change en vue du test de performance, une formation sur site de
1/2journée sera donnée sur lesite avecun biclogiste EnuiTec Service.

Etape 6 : Formation continue Enw?'bc

Durant la phase de déman‘ageat:usqn‘a la réalus.atmn du test de performance (4 mois maximum
aprés réceptnn tedm:que}, Eanec assm'dra un accompagnement 7 jours /7 et 24h/24 via sa Hot
Line, el'un! accompamment Sur site au cours de a visite hebdomadaire de Biologiste et également
par le Personnel EnviTee du Service Construction encare présent sur site pendant cette phase, Cette
phase est ass:mi’ableé une formation continue de I"exploitation du site xoo.

Remargues :

EnviTec pense qu'il est souhaitable que la personne qui exploitera Pinstallation soit déjd présente
sur le site Smois avant la date de démarrage afin de s'imprégner de I'unité dés la construction
{Montage des capteurs...).

Lors de chaque étape de la formation, les deux parties (EnviTec et xxxxx), rempliront le document
de formation de Finstallation pour validation des acquis (voir ci-aprés document type).
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Projet protocole mise en service et formation

Projet : sxnoonog
EnviTec Bioga
Numéro de projet :

PROTOCOLE DE FORMATION SUR L'INSTALLATION BIOGAZ

sur finstallation & I'side de I3

Lintroduction et ia formation du personnel cpérateur ont été dis
2ursd de linstaliation indiqués en annexe

documentation. En particulier, nous avons traité des se
(protocole de formation page 2 et 3), La maintenance at
ont &ié largement expliqués avec le fabricant de I'inst:

Les manuels d'utilisation du couvercle de silo ainsi ervoi , transmis &1 signés. lis
doivent étre suspendus & un endroit ol ils seront faci it visibles pz e J'instaliation.

Signature (EnwviTec Biogas AG) Signature {(commanditaire)

.
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Projet protocole mise en service et formation

Protocole de formation — page 2 -

Liste des secteurs / éléments de P'installation traités en détail

3]

Secteurs / éléments de I'instaliation

Réception / tamponnage alimentation en substrats

wlp [

Date

Signature

Emploi de lagitateur dans le réservoir de réception

Alimeniation en Cives

Alimentation en lisier

Pompe avec broyeur (réglage de |z pression &t
ajustage des lames)

Déroulemeant du processus de mélange avec
comportement de melange dans le réservoir de
mélange, niveaux de remplissage continus dans le.
resenoir de melange, niveaux de remplissage
cotimaux dans le processus de meélange

Empioi des agitateurs dans le fermenteur

Technique du fermenteur (réglage de ragﬁieur
detecteur de moussage, etc.)

i Protmn conlre la surpfmm&hsous-pmssm

fermenteur en cas de défalhme du mpruaeur}

Fermeture des cuvertures R sur la fermenteur

Ianal igue

Fem'lemeur{maﬂs Min / Max et mesure

Fosse de regirculation .fhnl;mquedumclrmlamn

Fosse 3 c:onn:lama!a (trrt-empt«e:ur g ﬂd:lau'.l’ nlveiu
d'eau)

16.

E@bldesagi_bgtaursﬁmﬂ&

17.

Clrcuit de hiogn{robndldg blocage; Mﬁcatmn
de’ egn‘_greaseurde gaz).

gy

18.

Ans!ysg_gazf Message alasmie gaz

19.

)

Tox

Montage aif comprime (extraction de air /
évacuation dazl’lia_u]

Ringage par air comprimé

Equipements de purﬁmtpn

N ::z's

.| Technique chauffage (extraction de I'air —

fermentaur)

=@ 9

- | Station @ lubrification

Tableau da obmmandef technigua E (avertisseur
sonore / flagh alarme)

Schulz

PC avec visualisation

| schuiz

Document sur la protection contre les déflagrations

- Classification des zones

1

ET
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Projet protocole mise en service et formation

28,

PC avec vi_awiimllon

26.

Document sur la protection contre les déflagrations
- Classification des zones
- Comportement dans una zene EX
- Composition du biogaz
Attention :
En cas de modifications de linstallation biogaz,
une reconsidération de ia protection contre les
géflagrations des protections contre les
déflagration (p. ex, équipement en deuxiéme
monte de la technique des céréales, efc.)

Comportement
- Encas d'arrét d'urgence y
- Message alarme gaz dans la cave, la
centrale de cogénération, la cabine de
centrale de cogénération

28.

Travaux cans des espaces étroits, fosses (renvoi
aux prescriptions BG et autorisation d'accés)

Travaux dans les zones pmtsgnsmutre les J
déflagrations :

Principes b-nbglquas. pour I‘uplnﬂahon {manuel
Service ET)

31

Avertisseament surle respect
De l‘mm;ur la!ﬁ:unie ndustnelre
De r.’ordmnan:aw les miﬁr&s

32

- -
Pourﬁerﬁembhﬁe I mstarhﬁm et Ies éléments de
SUDSE&#n devolr de v;untrnle:tm_,arrem

Confom'témii BetrSichV

ET
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